



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
MOGI GUAÇU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REVITALIZAÇÃO PRAÇA SOROCABA
PRAÇA SOROCABA, 178, RUA SANTO ANTÔNIO DO JARDIM, 106 - JARDIM SANTO ANTONIO, MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.988,63	70,00%	R\$ 22.392,04	10,00%	R\$ 3.198,86	10,00%	R\$ 3.198,86	10,00%	R\$ 3.198,86
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 127.299,06	60,00%	R\$ 76.379,44	40,00%	R\$ 50.919,62	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	PISOS	R\$ 332.828,36	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 166.414,18	50,00%	R\$ 166.414,18	0,00%	R\$ -
4	MOBILIÁRIO	R\$ 52.868,09	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 26.434,05	50,00%	R\$ 26.434,05
5	PLAYGROUND	R\$ 28.304,85	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 14.152,43	50,00%	R\$ 14.152,43
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 84,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 84,20
7	PINTURA	R\$ 15.714,10	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 15.714,10
8	MANUTENÇÃO	R\$ 1.339,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.339,04
TOTAL GERAL		R\$ 590.426,33	100,00%							

quinta-feira, 11 de abril de 2024

TOTAL DO MÊS	16,73%	R\$ 98.771,48	37,35%	R\$ 220.532,67	35,60%	R\$ 210.199,51	10,32%	R\$ 60.922,67
TOTAL ACUMULADO	16,73%	R\$ 98.771,48	54,08%	R\$ 319.304,14	89,68%	R\$ 529.503,66	100,00%	R\$ 590.426,33

Responsável Técnico

Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CA 5070634920
ART/RRT: 0

Representante Tomador

Nome: RODRIGO FALSETTI
PREFEITO MUNICIPAL