



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
MOGI GUAÇU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
IMPLANTAR SISTEMA DE LAZER, LOTEAMENTO PANTANAL, MOGI GUAÇU/SP
RUA JANDYRA FERREIRA ROSSI - CHÁCARAS PANTANAL - MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.550,50	70,00%	R\$ 4.585,35	10,00%	R\$ 655,05	10,00%	R\$ 655,05	10,00%	R\$ 655,05
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 14.555,21	100,00%	R\$ 14.555,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	PISOS	R\$ 100.277,39	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 100.277,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	CAMPO VÔLEI DE AREIA	R\$ 117.409,63	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 35.222,89	70,00%	R\$ 82.186,74	0,00%	R\$ -
5	MANUTENÇÃO ALAMBRADO	R\$ 1.139,73	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.139,73
6	BANCO	R\$ 32.035,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 32.035,80
TOTAL GERAL		R\$ 271.968,26	100,00%							

sábado, 1 de novembro de 2025

TOTAL DO MÊS	7,04%	R\$ 19.140,56	50,06%	R\$ 136.155,33	30,46%	R\$ 82.841,79	12,44%	R\$ 33.830,58
TOTAL ACUMULADO	7,04%	R\$ 19.140,56	57,10%	R\$ 155.295,89	87,56%	R\$ 238.137,68	100,00%	R\$ 271.968,26

Responsável Técnico
Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA: 5070634920
ART: 2620240503719

Responsável Tomador
Nome: RODRIGO FALSETTI
CREA: PREFEITO MUNICIPAL