



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INFRAESTRUTURA URBANA - ILUMINAÇÃO
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.389,44	50,00%	R\$ 11.694,72	10,00%	R\$ 2.338,94	10,00%	R\$ 2.338,94	10,00%	R\$ 2.338,94	10,00%	R\$ 2.338,94	10,00%	R\$ 2.338,94
2	ILUMINAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO NICO LANZI	R\$ 177.987,49	50,00%	R\$ 88.993,75	50,00%	R\$ 88.993,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	ILUMINAÇÃO DA AVENIDA BASÍLIO BRUGNEROTO	R\$ 62.811,83	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	70,00%	R\$ 43.968,28	30,00%	R\$ 18.843,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DAS TORRES	R\$ 185.462,38	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 74.184,95	40,00%	R\$ 74.184,95	20,00%	R\$ 37.092,48	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	ILUMINAÇÃO DO BAIRRO JARDIM LEONOR FRANCO	R\$ 82.714,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 41.357,44	50,00%	R\$ 41.357,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	ILUMINAÇÃO DO BAIRRO JARDIM ELDORADO I E II	R\$ 107.324,71	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 53.662,36	50,00%	R\$ 53.662,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	ILUMINAÇÃO DO BAIRRO JARDIM PANSANI	R\$ 52.637,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 21.054,96	60,00%	R\$ 31.582,43	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8	ILUMINAÇÃO DO BAIRRO JARDIM CHAPARRAL I	R\$ 105.956,90	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 52.978,45	50,00%	R\$ 52.978,45
9	ILUMINAÇÃO DO BAIRRO JARDIM CHAPARRAL II	R\$ 42.382,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 21.191,20	50,00%	R\$ 21.191,20
10	ILUMINAÇÃO DO BAIRRO JARDIM VICTÓRIA	R\$ 67.676,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 33.838,07	50,00%	R\$ 33.838,07
TOTAL GERAL		R\$ 908.343,55	100,00%											

quarta-feira, 29 de outubro de 2025

TOTAL DO MÊS	11,08%	R\$ 100.688,47	18,22%	R\$ 165.517,64	26,04%	R\$ 236.566,93	20,35%	R\$ 184.877,20	12,15%	R\$ 110.346,66	12,15%	R\$ 110.346,66
TOTAL ACUMULADO	11,08%	R\$ 100.688,47	29,31%	R\$ 266.206,11	55,35%	R\$ 502.773,03	75,70%	R\$ 687.650,23	87,85%	R\$ 797.996,89	100,00%	R\$ 908.343,55

Responsável Técnico
Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA: 5070634920
ART: 28027230231959449

Representante Tomador
Nome: RODRIGO FALSETTI
PREFEITO MUNICIPAL