



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA URBANA PAV. RUA JOÃO DA FONSECA  
RUA JOÃO DA FONSECA, PARQUE INDUSTRIAL - MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 46.581,70	60,00%	R\$ 27.949,02	10,00%	R\$ 4.658,17	10,00%	R\$ 4.658,17	10,00%	R\$ 4.658,17	10,00%	R\$ 4.658,17
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 143.753,33	100,00%	R\$ 143.753,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 111.815,48	50,00%	R\$ 55.907,74	50,00%	R\$ 55.907,74	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	DRENAGEM	R\$ 420.844,18	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 210.422,09	50,00%	R\$ 210.422,09	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 4.235.526,02	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 1.270.657,81	40,00%	R\$ 1.694.210,41	30,00%	R\$ 1.270.657,81	0,00%	R\$ -
6	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 170.273,41	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 85.136,71	50,00%	R\$ 85.136,71	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 133.412,03	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 40.023,61	40,00%	R\$ 53.364,81	30,00%	R\$ 40.023,61	0,00%	R\$ -
8	GUIA, SARJETA E SARJETÃO	R\$ 220.662,09	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	70,00%	R\$ 154.463,46	30,00%	R\$ 66.198,63
9	INFRAESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE	R\$ 305.880,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 305.880,08
10	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 15.798,63	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 4.739,59	40,00%	R\$ 6.319,45	30,00%	R\$ 4.739,59	0,00%	R\$ -
11	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 140.183,93	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 70.091,97	50,00%	R\$ 70.091,97	0,00%	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 5.944.730,88	100,00%									

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026

TOTAL DO MÊS	3,83%	R\$ 227.610,09	28,12%	R\$ 1.671.545,71	35,73%	R\$ 2.124.203,60	25,98%	R\$ 1.544.634,60	6,34%	R\$ 376.736,88
TOTAL ACUMULADO	3,83%	R\$ 227.610,09	31,95%	R\$ 1.899.155,80	67,68%	R\$ 4.023.359,40	93,66%	R\$ 5.567.994,00	100,00%	R\$ 5.944.730,88

Responsável Técnico  
**Nome:** JHULY JARDIM LIMA  
**CREA:** 5070634920  
**ART:** 2620260381439

Representante Técnico Portaria  
**Nome:** PEDRO LUÍS MENDES DE SOUSA  
**Responsável Técnico Portaria**