



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
MOGI GUAÇU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA URBANA DUPLICAÇÃO AV. PAULA AMORIM
AV. PAULA AMORIM, JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.153,61	70,00%	R\$ 7.107,53	10,00%	R\$ 1.015,36	10,00%	R\$ 1.015,36	10,00%	R\$ 1.015,36
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 60.552,44	100,00%	R\$ 60.552,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 63.791,67	50,00%	R\$ 31.895,84	50,00%	R\$ 31.895,84	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	DRENAGEM	R\$ 220.517,20	40,00%	R\$ 88.206,88	60,00%	R\$ 132.310,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 464.122,53	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 232.061,27	50,00%	R\$ 232.061,27	0,00%	R\$ -
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 38.777,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 38.777,44
7	GUIA E SARJETA	R\$ 56.774,50	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 28.387,25	50,00%	R\$ 28.387,25	0,00%	R\$ -
8	INFRAESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE	R\$ 141.433,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 70.716,52	50,00%	R\$ 70.716,52
9	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 2.912,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.912,45
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 644,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 644,14
TOTAL GERAL		R\$ 1.059.679,02	100,00%							

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

TOTAL DO MÊS	17,72%	R\$ 187.762,68	40,17%	R\$ 425.670,03	31,35%	R\$ 332.180,40	10,76%	R\$ 114.065,91
TOTAL ACUMULADO	17,72%	R\$ 187.762,68	57,89%	R\$ 613.432,71	89,24%	R\$ 945.613,11	100,00%	R\$ 1.059.679,02

Responsável Técnico

Nome: JESSICA DE SOUZA

CREA: 5070081202

ART: 2620242237344

Representante Técnico Portaria

Nome: Pedro Luís Mendes de Sousa

Responsável Técnico Portaria