
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUESE
MOGI GUAÇU/SP AVENIDA BRASIL - MOGI GUAÇU/SP

DESCRIÇÃO Valor Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                      5.724,42 25,00%  R$           1.431,11 15,00%  R$              858,66 15,00%  R$              858,66 15,00%  R$              858,66 15,00%  R$              858,66 15,00%  R$              858,66 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                    15.373,15 100,00%  R$         15.373,15 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR

 3 TERRAPLANAGEM  R$                                  -   100,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
COLORIR

 4 PONTE  R$                    63.614,31 50,00%  R$         31.807,16 50,00%  R$         31.807,16 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 5 CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA  R$                 220.133,76 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   80,00%  R$      176.107,01 20,00%  R$         44.026,75 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 6 PISTA DE CAMINHADA  R$                    57.575,97 0,00%  R$                       -   30,00%  R$         17.272,79 40,00%  R$         23.030,39 30,00%  R$         17.272,79 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 7 PISO EM CONCRETO  R$                    43.189,81 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   50,00%  R$         21.594,91 50,00%  R$         21.594,91 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 8 ESTACIONAMENTO  R$                 484.394,63 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   30,00%  R$      145.318,39 40,00%  R$      193.757,85 30,00%  R$      145.318,39 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 9 SANITÁRIOS  R$                 220.675,01 60,00%  R$      132.405,01 20,00%  R$         44.135,00 20,00%  R$         44.135,00 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 10 DRENAGEM  R$                    58.554,50 0,00%  R$                       -   50,00%  R$         29.277,25 50,00%  R$         29.277,25 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                 733.710,78 20,00%  R$      146.742,16 20,00%  R$      146.742,16 20,00%  R$      146.742,16 20,00%  R$      146.742,16 10,00%  R$         73.371,08 10,00%  R$         73.371,08 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 12 ACESSÓRIOS  R$                 179.888,01 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   50,00%  R$         89.944,01 50,00%  R$         89.944,01 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 13 CAMPO SOCIETY  R$                 184.882,56 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   30,00%  R$         55.464,77 40,00%  R$         73.953,02 30,00%  R$         55.464,77 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 14 QUADRA STREETBALL  R$                    22.976,58 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   30,00%  R$           6.892,97 30,00%  R$           6.892,97 40,00%  R$           9.190,63 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 15 PISTA DE PATINAÇÃO  R$                    42.144,09 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   30,00%  R$         12.643,23 35,00%  R$         14.750,43 35,00%  R$         14.750,43 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 16 ESPAÇO PET  R$                    61.988,12 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   50,00%  R$         30.994,06 50,00%  R$         30.994,06 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 17 ÁREA DE ALONGAMENTO  R$                    56.873,09 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   50,00%  R$         28.436,55 50,00%  R$         28.436,55 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 18 PLAYGROUND  R$                    54.648,99 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   50,00%  R$         27.324,50 50,00%  R$         27.324,50 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 19 BICICLETÁRIO  R$                    24.913,07 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   50,00%  R$         12.456,54 50,00%  R$         12.456,54 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 20 MURO DE ARRIMO  R$                    26.847,45 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   100,00%  R$         26.847,45 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR

 21 PAISAGISMO  R$                 113.256,10 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   100,00%  R$      113.256,10 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

COLORIR COLORIR

TOTAL GERAL  R$              2.671.364,40 100,00%

terça-feira, 11 de março de 2025 TOTAL DO MÊS 12,27%  R$      327.758,57 10,11%  R$      270.093,02 16,54%  R$      441.745,37 17,88%  R$      477.662,08 20,69%  R$      552.739,66 22,51%  R$      601.365,70 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   

TOTAL ACUMULADO 12,27%  R$      327.758,57 22,38%  R$      597.851,59 38,92%  R$   1.039.596,96 56,80%  R$   1.517.259,04 77,49%  R$   2.069.998,70 100,00%  R$   2.671.364,40 100,00%  R$   2.671.364,40 100,00%  R$   2.671.364,40 100,00%  R$   2.671.364,40 100,00%  R$   2.671.364,40 
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