
Orçamento Creche Padrão FDE - 7 salas

PI Prédio

8,29% 4,42% 10,47% 7,45% 12,61% 13,98% 18,12% 11,09% 6,78% 6,78% 0% 0%
ITEM Descrição Etapa Valor Orçado 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS AT/ET ET/TT (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES 168.770,55 168.770,55 3,87%
2 INFRA ESTRUTURA 579.103,94 193034,6467 193034,6467 193034,6467 13,27%
3 SUPER ESTRUTURA 527.627,56 263813,78 263813,78 12,09%
4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 127.054,36 63527,18 63527,18 2,91%
5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 136.173,43 136.173,43 3,12%
6 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 439.584,11 219792,055 219792,055 10,07%
7 COBERTURA 123.012,71 61506,355 61506,355 2,82%
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 659.306,18 219768,7267 219768,7267 219768,727 15,11%
9 INSTALACOES ELETRICAS 224.774,57 112387,285 112387,285 5,15%

10 FORRO 940,71 940,71 0,02%
11 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 26.640,33 13320,165 13320,165 0,61%
12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 215.837,52 107918,76 107918,76 4,95%
13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 279.017,09 93005,69667 93005,69667 93005,6967 6,39%
14 VIDROS 37.022,98 37.022,98 0,85%
15 PINTURA 137.640,79 68820,395 68820,395 3,15%

16 SERVICOS COMPLEMENTARES 681.554,12 227184,707 227184,71 227184,71 15,62%

VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO 4.364.060,95 361.805,20 193.034,65 456.848,43 325.320,14 550.195,24 609.927,81 790.919,54 483.999,74 296.005,10 296.005,10 0,00 0,00

localizada à Rua Elson Bonfanti, n°0 - Jardim Sakaida

JHULY JARDIM LIMA
CREA: 5070634920

ART:2620250654489 
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