Orgamento Creche Padrao FDE - 7 salas
Pl Prédio localizada a Rua Elson Bonfanti, n°0 - Jardim Sakaida
8,29% 4,42% 10,47% 7,45% 12,61% 13,98% 18,12% 11,09% 6,78% 6,78% 0% 0%

ITEM Descrigdo Etapa Valor Orgado| 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES 72 MES 82 MES 92 MES | 102 MES |11° MES| 122 MES| AT/ET ET/TT (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 168.770,55 i— 3,87%
2 INFRA ESTRUTURA 579.103,94|  —— 13,27%
3 SUPER ESTRUTURA 527.627,56 ——————————— 12,09%
4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 127.054,36 _— 2,91%
5 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 136.173,43 — 3,12%
6 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 439.584,11 Jﬁ 10,07%
7 COBERTURA 123.012,71 2,82%
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 659.306,18 15,11%
9 INSTALACOES ELETRICAS 224.774,57 5,15%
10 FORRO 940,71 — 0,02%
11 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 26.640,33 0,61%
12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 215.837,52 EE—— 4,95%
13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 279.017,09 6,39%
14 VIDROS 37.022,98 — 0,85%
15 PINTURA 137.640,79 ——— 3,15%
16 SERVICOS COMPLEMENTARES 681.554,12 ——— 15,62%

\
[VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO [ 4.364.060,95] 361.805,20] 193.034,65] 456.848,43] 325.320,14]  550.195,24]  609.927,81] 790.919,54] 483.999,74] 296.005,10] 296.005,10] 0,00/  0,00]
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