

Orçamento	Creche Padrão FDE - 7 salas														
PI	Prédio	localizada à Rua Elson Bonfanti, nº0 - Jardim Sakaida													
			8,29%	4,42%	10,47%	7,45%	12,61%	13,98%	18,12%	11,09%	6,78%	6,78%	0%	0%	AT/ET ET/TT (%)
ITEM	Descrição Etapa	Valor Orçado	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
1	SERVICOS PRELIMINARES	168.770,55													3,87%
2	INFRA ESTRUTURA	579.103,94													13,27%
3	SUPER ESTRUTURA	527.627,56													12,09%
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	127.054,36													2,91%
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	136.173,43													3,12%
6	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	439.584,11													10,07%
7	COBERTURA	123.012,71													2,82%
8	INSTALACOES HIDRAULICAS	659.306,18													15,11%
9	INSTALACOES ELETRICAS	224.774,57													5,15%
10	FORRO	940,71													0,02%
11	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO	26.640,33													0,61%
12	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	215.837,52													4,95%
13	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	279.017,09													6,39%
14	VIDROS	37.022,98													0,85%
15	PINTURA	137.640,79													3,15%
16	SERVICOS COMPLEMENTARES	681.554,12													15,62%
VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO		4.364.060,95	361.805,20	193.034,65	456.848,43	325.320,14	550.195,24	609.927,81	790.919,54	483.999,74	296.005,10	296.005,10	0,00	0,00	

JHULY JARDIM LIMA
CREA: 5070634920
ART:2620250654489