



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
MOGI GUAÇU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU

AV. JÚLIO XAVIER DA SILVA, RUA SÃO PAULO, RUA AFRODÍSIO DE SOUZA MENDES E RUA PALMIRA BORALLI

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU	R\$ 655.893,27	20,00%	R\$ 131.178,65	30,00%	R\$ 196.767,98	30,00%	R\$ 196.767,98	20,00%	R\$ 131.178,65
TOTAL GERAL		R\$ 655.893,27	100,00%							

terça-feira, 17 de junho de 2025

TOTAL DO MÊS	20,00%	R\$ 131.178,65	30,00%	R\$ 196.767,98	30,00%	R\$ 196.767,98	20,00%	R\$ 131.178,65
TOTAL ACUMULADO	20,00%	R\$ 131.178,65	50,00%	R\$ 327.946,64	80,00%	R\$ 524.714,62	100,00%	R\$ 655.893,27

Responsável Técnico

Nome: JESSICA DE SOUZA

CREA/CA 5070081202

ART/RRT 2620250940753

Representante Tomador

Nome: RODRIGO FALSETTI

PREFEITO MUNICIPAL