
APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

1 2 3 4 5 6

03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

1. CRECHE GUAÇÚ MIRIM II  1.125.563,46 % Período: 16,47% 17,40% 21,94% 18,52% 16,85% 8,81%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  116.037,67 % Período: 65,49% 17,15% 17,35% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  4.736,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CASTELO D'ÁGUA - METÁLICO  109.424,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS  56.944,57 % Período: 0,00% 50,01% 9,97% 40,02% 0,00% 0,00%

1.5. ESTACIONAMENTO COM PISO INTERTRAVADO 18.951,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REVESTIMENTOS  3.416,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS  65.696,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.8. PINTURA  99.008,37 % Período: 0,00% 0,00% 13,80% 39,58% 46,61% 0,00%

1.9. LOUÇAS E METAIS  62.777,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.10. EQUIPAMENTOS  7.052,11 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  36.565,80 % Período: 0,00% 97,61% 0,00% 2,39% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  165.475,83 % Período: 0,00% 0,00% 55,30% 37,87% 6,82% 0,00%

1.13. LÓGICA, CABEAMENTO E EQUIPAMENTOS 41.088,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. VENTILAÇÃO MECÂNICA  2.464,82 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Parcelas:

CRECHE GUAÇÚ MIRIM II

Item Descrição  Valor (R$) 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - GUAÇÚ MIRIM II



1.15. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 91.672,96 % Período: 0,00% 0,00% 27,43% 0,00% 72,57% 0,00%

1.16. INSTALAÇÃO PREDIAL  DE GÁS (GLP)  9.889,42 % Período: 0,00% 0,86% 99,14% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA 35.040,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.18. PAISAGISMO  42.112,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  129.623,83 % Período: 0,00% 84,28% 7,11% 1,81% 0,00% 6,80%

1.20. LIMPEZA FINAL DA OBRA  27.582,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

%: 16,47% 17,40% 21,94% 18,52% 16,85% 8,81%
Repasse: - - - - - - 

Período: Contrapartida: 185.421,11 195.878,29 246.982,99 208.440,08 189.669,62 99.171,37 
Outros: - - - - - - 

Investimento: 185.421,11 195.878,29 246.982,99 208.440,08 189.669,62 99.171,37 

%: 16,47% 33,88% 55,82% 74,34% 91,19% 100,00%
Repasse: - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 185.421,11 381.299,40 628.282,39 836.722,47 1.026.392,09 1.125.563,46 
Outros: - - - - - - 

Investimento: 185.421,11 381.299,40 628.282,39 836.722,47 1.026.392,09 1.125.563,46 

Total:    R$ 1.125.563,46

__________________________________
Responsável técnico
Engª: Jhuly Jardim Lima
CREA: 5070634920
ART: 28027230230177188 
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