CFF - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

AIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
CRECHE GUACU MIRIM i CONSTRUGAO DE UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - GUAGU MIRIM I
ftom  Descrigao Valor (RS) | Parcelas: 03:23 04723 05723 06723 07723 08723
1. CRECHE GUACU MIRIM I 1.125.563,46 | % Periodo: 16,47% 17,40% 21,94% 18,52% 16,85% 8,81%
[1.1 SERVICOS PRELIMINARES 116.037,67 | % Periodo: 65,49% 17,15% 17,35%
[1.2 MOVIMENTACAO DE TERRA 4.736,83 | % Periodo: 100,00%
[1.3 CASTELO D'AGUA - METALICO 109.424,48 | % Periodo: 100,00%
[1.4. RECUPERACAO DE ESTRUTURAS ~ 56.944,57 | % Periodo: 50,01% 9,97% 40,02%
[1.5 ESTACIONAMENTO COM PISO INTEF  18.951,36 | % Periodo: 100,00%
[1.6 REVESTIMENTOS 3.416,42 | % Periodo: 100,00%
[17 ESQUADRIAS 65.696,93 | % Periodo: 100,00%
[1.8 PINTURA 99.008,37 | % Periodo: 13,80% 39,58% 46,61%
[1.9 LOUGAS E METAIS 62.777,98 | % Periodo: 100,00%
[1.10. EQUIPAMENTOS 7.052,11 | % Periodo: 100,00%
[1.11. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ~ 36.565,80 | % Periodo: 97,61% 2,39%
[1.12. INSTALACOES ELETRICAS 165.475,83 | % Periodo: 55,30% 37.87% 6,82%
[1.13. LOGICA, CABEAMENTO E EQUIPAME  41.088,50 | % Periodo: 100,00%
[1.14. VENTILAGAO MECANICA 2.464,82 | % Periodo: 100,00%




|1.15. INSTALACOES DE COMBATE A INCE  91.672,96 | % Periodo: 27,43% 72,57%
|1.16. INSTALACAO PREDIAL DE GAS (GLF 9.889,42 | % Periodo: 0,86% 99,14%
|1.17. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DI 35.040,20 | % Periodo: 100,00%
|1.18. PAISAGISMO 42.112,42 | % Periodo: 100,00%
|1.19. SERVICOS COMPLEMENTARES 129.623,83 | % Periodo: 84,28% 711% 1,81% 6,80%
|1.20. LIMPEZA FINAL DA OBRA 27.582,96 | % Periodo: 100,00%
%:
Total: R$ 1.125.563,46
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%: 16,47% 33,88% 55,82% 74,34% 91,19% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 185.421,11 381.299,40 628.282,39 836.722,47 1.026.392,09 1.125.563,46
Outros: - - - - - -
JHULY JARDIM Assinado de forma dgital por Investimento: 185.421,11 381.299,40 628.282,39 836.722,47 1.026.392,09 | 1.125.563,46
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Responsavel técnico
Eng®: Jhuly Jardim Lima

CREA: 5070634920

ART: 28027230230177188
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