



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
MOGI GUAÇU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI
RUA ADOLFO LUIZ REHDER, 247, JARDIM SANTA TEREZINHA II - MOGI GUAÇU/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 31.054,50	25,00%	R\$ 7.763,63	15,00%	R\$ 4.658,18	15,00%	R\$ 4.658,18	15,00%	R\$ 4.658,18	15,00%	R\$ 4.658,18	15,00%	R\$ 4.658,18
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 33.274,46	100,00%	R\$ 33.274,46	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	R\$ 17.925,62	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 17.925,62
4	ALAMBRADO	R\$ 36.556,62	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 18.278,31	50,00%	R\$ 18.278,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	COBERTURA	R\$ 552.303,27	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 138.075,82	25,00%	R\$ 138.075,82	25,00%	R\$ 138.075,82	25,00%	R\$ 138.075,82	0,00%	R\$ -
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.831,53	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 12.415,77	50,00%	R\$ 12.415,77	0,00%	R\$ -
7	REFORMA DA MURETA	R\$ 6.071,78	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.071,78
TOTAL GERAL		R\$ 702.017,78	100,00%											

quinta-feira, 14 de setembro de 2023

TOTAL DO MÊS	5,85%	R\$ 41.038,09	22,94%	R\$ 161.012,30	22,94%	R\$ 161.012,30	22,10%	R\$ 155.149,76	22,10%	R\$ 155.149,76	4,08%	R\$ 28.655,58
TOTAL ACUMULADO	5,85%	R\$ 41.038,09	28,78%	R\$ 202.050,39	51,72%	R\$ 363.062,69	73,82%	R\$ 518.212,45	95,92%	R\$ 673.362,21	100,00%	R\$ 702.017,78

Responsável Técnico

Nome: JHULY JARDIM LIMA
CREA/CA 5070634920
ART/RRT 28027230230403770

Representante Tomador

Nome: RODRIGO FALSETTI
PREFEITO MUNICIPAL