
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio agosto-23

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

210 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

210 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

210 dias

1 Serviços Preliminares m² 6,00

  R$ 10.133,50
2 Demolições e Retiradas m³ 210,74

R$ 85.784,54
3 Movimentação de Terra m³ 127,98

R$ 3.041,65
4 Drenagem m 39,50

R$ 63.629,06
5 m² 1.633,43

R$ 270.196,29
6 Recapeamento Asfáltico m² 13.700,00

R$ 1.087.166,24
7 Guia, Sarjeta e Sarjetão m³ 92,34

R$ 118.997,04

RECURSOS ESTADUAIS 1.620.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 18.948,32

T O T A L 1.638.948,32

ASSINATURA: ________________________________

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO

MOGI GUAÇU - SP

Infraestrutura Urbana no Bairro Limoeiro

PERÍODO: 240 dias PERÍODO: 240 dias PERÍODO: 240 dias
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756,09 7.220,70 5.723,21

60.000,00 573.000,00 454.166,24

492.785,04 573.000,00 573.163,28

Pavimentação Asfáltica do Acostamento

Nome: Antonio Carlos Farina Junior

CREA nº 5069397510

ART nº 28027230231740904

486.000,00 567.000,00 567.000,00

6.785,04 6.000,00 6.163,28


		2023-10-31T17:52:04-0300
	ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR:39341873827




