CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAGCOES INSTITUCIONAIS |

MUNICIPIO
MOGI GUACU - SP

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Infraestrutura Urbana no Bairro Limoeiro INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio agosto-23
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 240 dias PERIODO: 240 dias PERIODO: 240 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE
em até 30 dias ap6s a EXECUCAO: em até 30 dias apds a EXECUCAO: em até 30 dias apds a EXECUCAO:
expedicdo da ordem de 210 dias conclusédo da etapa. 210 dias concluséo da etapa. 210 dias
Servigo
1{Servigos Preliminares m? 6,00 6,00
R$ 10.133,50 10.133,50
2|Demolicdes e Retiradas m?3 210,74 210,74
R$ 85.784,54 85.784,54
3|Movimentacao de Terra m?3 127,98 127,98
R$ 3.041,65 3.041,65
4|Drenagem m 39,50 39,50
R$ 63.629,06 63.629,06
5|Pavimentacao Asfaltica do Acostamento m? 1.633,43 1.633,43
R$ 270.196,29 270.196,29
6|Recapeamento Asfaltico m? 756,09 7.220,70 5.723,21 13.700,00
R$ 60.000,00 573.000,00 454.166,24 1.087.166,24
71Guia, Sarjeta e Sarjetao m?3 92,34 92,34
R$ 118.997,04 118.997,04
RECURSOS ESTADUAIS 486.000,00 567.000,00 567.000,00 1.620.000,00
RECURSOS PROPRIOS 6.785,04 6.000,00 6.163,28 18.948,32
TOTAL 492.785,04 573.000,00 573.163,28 1.638.948,32
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