
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NECROTÉRIO - IML
MOGI GUAÇU/SP AV. WASHINGTON LUIZ. 1711 - VILA SÃO CARLOS, MOGI GUAÇU - SP

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                     57,868.48 30.00%  R$          17,360.54 17.50%  R$          10,126.98 17.50%  R$          10,126.98 17.50%  R$          10,126.98 17.50%  R$          10,126.98 
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     28,861.44 100.00%  R$          28,861.44 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   
T COLORIR COLORIR

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                       5,618.00 100.00%  R$            5,618.00 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   
T COLORIR COLORIR

 4 INFRAESTRUTURA  R$                     46,429.02 20.00%  R$            9,285.80 80.00%  R$          37,143.22 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 5 SUPRAESTRUTURA  R$                     58,269.68 30.00%  R$          17,480.90 30.00%  R$          17,480.90 40.00%  R$          23,307.87 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 6 CONTRAPISO  R$                     14,112.92 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   80.00%  R$          11,290.34 20.00%  R$            2,822.58 0.00%  R$                         -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS  R$                     38,335.18 0.00%  R$                         -   70.00%  R$          26,834.63 30.00%  R$          11,500.55 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 8 REVESTIMENTOS  R$                     88,932.08 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   50.00%  R$          44,466.04 50.00%  R$          44,466.04 0.00%  R$                         -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 9 PINTURA  R$                     35,705.34 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   40.00%  R$          14,282.14 60.00%  R$          21,423.20 
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 10 ESQUADRIAS  R$                   138,000.12 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   30.00%  R$          41,400.04 70.00%  R$          96,600.08 0.00%  R$                         -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 11 COBERTURA  R$                     71,887.19 0.00%  R$                         -   10.00%  R$            7,188.72 50.00%  R$          35,943.60 40.00%  R$          28,754.88 0.00%  R$                         -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 12 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  R$                     26,342.01 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   100.00%  R$          26,342.01 
T COLORIR COLORIR

 13 ACESSIBILIDADE  R$                       3,456.69 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   100.00%  R$            3,456.69 
T COLORIR COLORIR

 14 MOBILIÁRIOS  R$                       8,150.16 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   100.00%  R$            8,150.16 
T COLORIR COLORIR

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                     32,779.50 0.00%  R$                         -   30.00%  R$            9,833.85 40.00%  R$          13,111.80 30.00%  R$            9,833.85 0.00%  R$                         -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 16 INSTALAÇÔES ELÉTRICAS  R$                     33,981.10 0.00%  R$                         -   30.00%  R$          10,194.33 40.00%  R$          13,592.44 30.00%  R$          10,194.33 0.00%  R$                         -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 17 ÁREA EXTERNA  R$                       8,775.97 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   25.00%  R$            2,193.99 25.00%  R$            2,193.99 50.00%  R$            4,387.99 
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                       4,211.00 0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   0.00%  R$                         -   100.00%  R$            4,211.00 
T COLORIR COLORIR

TOTAL GERAL  R$                   701,715.88 100.00%

terça-feira, 19 de dezembro de 2023 TOTAL DO MÊS 11.20%  R$          78,606.69 16.93%  R$       118,802.63 29.49%  R$       206,933.65 31.25%  R$       219,274.88 11.13%  R$          78,098.03 

TOTAL ACUMULADO 11.20%  R$          78,606.69 28.13%  R$       197,409.32 57.62%  R$       404,342.97 88.87%  R$       623,617.85 100.00%  R$       701,715.88 

Representante Tomador
Nome: JESSICA DE SOUZA Nome: RODRIGO FALSETTI
CREA/CAU:5070081202 PREFEITO MUNICIPAL
ART/RRT:28027230232007331

Responsável Técnico

Mês 3 Mês 4 Mês 5DESCRIÇÃOITEM Valor Total Mês 1 Mês 2

19/12/2023 MGG_REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IML_ORÇ_R02.xlsm Pagina 1 de 1


