
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU REFORMA ESTÁDIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1
MOGI GUAÇU/SP RUA HUGO PANCIEIRA, IMÓVEL PEDREGULHAL - MOGI GUAÇU/SP

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  129.523,30 50,00%  R$         64.761,65 10,00%  R$         12.952,33 10,00%  R$         12.952,33 10,00%  R$         12.952,33 10,00%  R$         12.952,33 10,00%  R$         12.952,33 
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     15.266,42 100,00%  R$         15.266,42 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                       4.177,39 100,00%  R$            4.177,39 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR

 4 CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA  R$                  846.070,71 0,00%  R$                        -   40,00%  R$       338.428,28 40,00%  R$       338.428,28 20,00%  R$       169.214,14 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 5 CONSTRUÇÃO RAMPAS DE ACESSO A 
ARQUIBANCADA

 R$                     25.991,15 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   50,00%  R$         12.995,58 50,00%  R$         12.995,58 0,00%  R$                        -   

T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 6 CONSTRUÇÃO WC EMBAIXO DA 
ARQUIBANCADA

 R$                  312.396,70 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   30,00%  R$         93.719,01 40,00%  R$       124.958,68 30,00%  R$         93.719,01 0,00%  R$                        -   

T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 7 REFORMA ARQUIBANCADAS EXISTENTES  R$                  270.267,83 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   50,00%  R$       135.133,92 50,00%  R$       135.133,92 0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 8 CONSTRUÇÃO PISOS EXTERNOS  R$                     53.221,39 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   100,00%  R$         53.221,39 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR

 9 GUARDA-CORPO E CORRIMÕES  R$                  311.860,17 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   50,00%  R$       155.930,09 30,00%  R$         93.558,05 20,00%  R$         62.372,03 0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                     38.746,35 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   30,00%  R$         11.623,91 40,00%  R$         15.498,54 30,00%  R$         11.623,91 0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                     31.044,56 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   30,00%  R$            9.313,37 40,00%  R$         12.417,82 30,00%  R$            9.313,37 0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 12 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO  R$                     23.701,84 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   100,00%  R$         23.701,84 
T COLORIR COLORIR

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     17.323,15 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   100,00%  R$         17.323,15 
T COLORIR COLORIR

 14 LIMPEZA FINAL  R$                       7.782,16 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   100,00%  R$            7.782,16 
T COLORIR COLORIR

TOTAL GERAL  R$               2.087.373,12 100,00%

quinta-feira, 18 de abril de 2024 TOTAL DO MÊS 4,03%  R$          84.205,46 16,83%  R$       351.380,61 29,80%  R$       621.966,98 30,18%  R$       629.950,45 16,20%  R$       338.110,14 2,96%  R$          61.759,48 
TOTAL ACUMULADO 4,03%  R$         84.205,46 20,87%  R$       435.586,07 50,66%  R$    1.057.553,06 80,84%  R$    1.687.503,50 97,04%  R$    2.025.613,64 100,00%  R$    2.087.373,12 

Representante Tomador
Nome: JHULY JARDIM LIMA Nome: RODRIGO FALSETTI
CREA/CAU:5070634920 PREFEITO MUNICIPAL
ART/RRT:2620240361010

Responsável Técnico
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