



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
MOGI GUAÇU/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - MOGI GUAÇU/SP

| ITEM | DESCRIÇÃO | Valor Total | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | | Mês 6 | |
|-------------|--|------------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 6.459,42 | 100,00% | R\$ 6.459,42 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - |
| 2 | RUA AMERICANA, JARDIM SANTO ANTÔNIO | R\$ 542.751,60 | 50,00% | R\$ 271.375,80 | 50,00% | R\$ 271.375,80 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - |
| 3 | RUA AVARÉ, JARDIM CRUZEIRO | R\$ 89.284,43 | 50,00% | R\$ 44.642,22 | 50,00% | R\$ 44.642,22 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - |
| 4 | RUA DÉCIO BUENO, VILA SANTA JÚLIA | R\$ 147.813,14 | 50,00% | R\$ 73.906,57 | 50,00% | R\$ 73.906,57 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - |
| 5 | RUA DOMINGOS SÍNICO, JARDIM GUAÇU MIRIM II | R\$ 284.956,11 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 50,00% | R\$ 142.478,06 | 50,00% | R\$ 142.478,06 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - |
| 6 | RUA FRANCISCO FRANCO DE GODOY BUENO, CENTRO | R\$ 310.643,73 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 50,00% | R\$ 155.321,87 | 50,00% | R\$ 155.321,87 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - |
| 7 | RUA GOIANIA, VILA SÃO JOÃO | R\$ 429.238,48 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 50,00% | R\$ 214.619,24 | 50,00% | R\$ 214.619,24 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - |
| 8 | RUA MANOEL DE PAULA, CAPELA | R\$ 98.273,17 | 50,00% | R\$ 49.136,59 | 50,00% | R\$ 49.136,59 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - |
| 9 | RUA ORLANDO DONEGÁ, JARDIM ITAMARATY | R\$ 147.899,84 | 50,00% | R\$ 73.949,92 | 50,00% | R\$ 73.949,92 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - |
| 10 | RUA PORTO FERREIRA, JARDIM SANTO ANTÔNIO | R\$ 83.520,96 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 50,00% | R\$ 41.760,48 | 50,00% | R\$ 41.760,48 |
| 11 | RUA CEL. JOÃO FRANCO BUENO E RUA ROQUE GUAZELI - IMÓVEL PEDREGULHAL | R\$ 271.684,11 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 50,00% | R\$ 135.842,06 | 50,00% | R\$ 135.842,06 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - |
| 12 | RUA SALGADO JÚNIOR E RUA SIQUEIRA CAMPOS - CENTRO | R\$ 217.857,60 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 50,00% | R\$ 108.928,80 | 50,00% | R\$ 108.928,80 |
| 13 | RUA DOMINGOS BRUNELLI, RUA GASTÃO VIDIGAL E RUA DR. LUIZ ANHAIA MELO, CENTRO | R\$ 263.946,40 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 50,00% | R\$ 131.973,20 | 50,00% | R\$ 131.973,20 |
| 14 | RUA BAURU, RUA ARTHUR NOGUEIRA E RUA JUNDIAÍ, JARDIM ALMIRA | R\$ 664.596,65 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 50,00% | R\$ 332.298,33 | 50,00% | R\$ 332.298,33 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - |
| 15 | RUA JOÃO GOMES DA SILVA, JARDIM BOA ESPERANÇA | R\$ 114.482,04 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 50,00% | R\$ 57.241,02 | 50,00% | R\$ 57.241,02 |
| 16 | RUA MARIO DE CAMPOS, JARDIM BOA ESPERANÇA | R\$ 114.690,30 | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 50,00% | R\$ 57.345,15 | 50,00% | R\$ 57.345,15 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 3.788.097,98 | 100,00% | | | | | | | | | | | |

segunda-feira, 6 de maio de 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|
| TOTAL DO MÊS | 13,71% | R\$ 519.470,51 | 13,54% | R\$ 513.011,09 | 25,89% | R\$ 980.559,54 | 25,89% | R\$ 980.559,54 | 10,49% | R\$ 397.248,65 | 10,49% | R\$ 397.248,65 |
| TOTAL ACUMULADO | 13,71% | R\$ 519.470,51 | 27,26% | R\$ 1.032.481,60 | 53,14% | R\$ 2.013.041,14 | 79,03% | R\$ 2.993.600,68 | 89,51% | R\$ 3.390.849,33 | 100,00% | R\$ 3.788.097,98 |

Responsável Técnico

Nome: JHULY JARDIM LIMA

CREA/CA 5070634920

ART/RRT: 2620240772697

Representante Tomador

Nome: RODRIGO FALSETTI

PREFEITO MUNICIPAL