
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio agosto-21

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

210 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

210 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

210 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES m2 9.730,00

 R$ 117.716,66
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m2 9.730,00

R$ 206.675,07
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA m2 9.730,00

R$ 33.571,90
4 FONTE m2 9.730,00

R$ 52.584,45
5 PONTO DE TÁXI m2 9.730,00

R$ 77.923,61
6 PISO m2 9.730,00

R$ 761.377,21
7 PERGOLADO m2 9.730,00

R$ 64.734,28
8 FONTE INTERATIVA m2 9.730,00

R$ 40.856,82
9 PONTE m2 9.730,00

R$ 77.111,39
10 MESA DE TÊNIS m2 9.730,00

R$ 5.341,19
11 MESA DE XADREZ m2 9.730,00

R$ 8.890,58
12 LETREIRO m2 9.730,00

R$ 38.957,58
13 BANCO DE MADEIRA m2 9.730,00

R$ 29.991,78

PRAÇA ANTÔNIO GIOVANI LANZI

29.991,78

38.957,58

9.730,00

8.890,58

9.730,00

5.341,19

9.730,00

77.111,39

9.730,00

40.856,82

9.730,00

64.734,28

9.730,00

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

77.923,61

231.067,94414.116,38

2.576,55

9.730,00

9.730,00

206.675,07

MUNICÍPIO

MOGI GUAÇU/SP

116.192,89

1.861,26 5.292,19

9.730,00

52.584,45

9.730,00

9.730,00

33.571,90

PERÍODO: 240 dias

9.730,00

PERÍODO: 240 dias PERÍODO: 240 dias

117.716,66
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14 LIXEIRA m2 9.730,00

R$ 16.919,42
15 PAISAGISMO m2 9.730,00

R$ 40.541,86
16 VAGA ESTACIONAMENTO GM m2 9.730,00

R$ 5.352,59
17 RAMPA DE ACESSIBILIDADE m2 9.730,00

R$ 18.774,36
18 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS m2 9.730,00

R$ 80.548,13
19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS m2 9.730,00

R$ 337.679,71

RECURSOS ESTADUAIS 1.500.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 515.548,59

T O T A L 2.015.548,59

ASSINATURA: ____________________________________

337.679,71

ARQT. LIANE HATIZUKA YOSHIDA

nº do CAU A143535-3

18.774,36

RRT nº 11376315

80.548,13

9.730,00

500.000,00

180.000,00

9.730,00

5.352,59

9.730,00

40.541,86

9.730,00

16.919,42

9.730,00

9.730,00

604.664,58

550.000,00

180.884,01

680.000,00 730.884,01

154.664,58

450.000,00
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