
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio agosto-21

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

0 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

0 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES m2 5.474,61

  R$ 1.905,17

2 DRENAGEM m2 5.474,61

R$ 8.351,44

3 RECAPEAMENTO m2 5.474,61

R$ 320.057,87

RECURSOS ESTADUAIS 200.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 130.314,48

T O T A L 330.314,48

ASSINATURA: _______________________________

ENGº ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR

CREA Nº 5069397510  

ART Nº 28027230211657903

PERÍODO: 0 dias

5.474,61

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0 dias

130.314,48

200.000,00

Recapeamento asfáltico da Rua José Rodrigues Netto

1.905,17

320.057,87

5.474,61

5.474,61

8.351,44

MUNICÍPIO

Mogi Guaçu/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

330.314,48
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