
OBJETO: Recapeamento Asfáltico de Ruas do Município BDI 1: 20,73%

LOCAL:  Rua José Rodrigues Netto - Mogi Guaçu/SP

MUNICÍPIO: Mogi Guaçu/SP Não Desonerado

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 1.905,17

 100,00%

 1.905,17

2 DRENAGEM  100,00%

 8.351,44

 100,00%

 8.351,44

3 RECAPEAMENTO  100,00%

 320.057,87

 20,00%

 64.011,57

 60,00%

 192.034,72

 20,00%

 64.011,57

 22,48%  58,14%  19,38%

 74.268,18  192.034,72  64.011,57

 22,48%  80,62%  100,0%

 74.268,18  266.302,90  330.314,48

Mogi Guaçu/SP quinta-feira, 11 de novembro de 2021

Responsável pelo Tomador

Rodrigo Falsetti Engenheiro(a): Antonio Carlos Farina Junior

Prefeito Municipal CREA: 5069397510

ART/RRT: 28027230211657903

I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

REVISÃO 02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Responsável técnico pelo Orçamento

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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