CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

MUNICIPIO

Mogi Guacgu/SP

OBRA: ) ] PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Recapeamento asfaltico da Rua José Rodrigues Netto INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio agosto-21
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERA(;AO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERAQAO: PRAZO DE
em até 30 dias ap6s a EXECUCAO: em até 30 dias ap6s a EXECUCAO: em até 30 dias ap6s a EXECUCAO:
expedicdo da ordem de 690 dias concluséo da etapa. 0 dias concluséo da etapa. 0 dias
Servico
1ISERVICOS PRELIMINARES m2 5.474,61 5.474,61
R$ 1.905,17 1.905,17
2| DRENAGEM m2 5.474,61 5.474,61
R$ 8.351,44 8.351,44
3]RECAPEAMENTO m2 5.474,61 5.474,61
R$ 320.057,87 320.057,87
RECURSOS ESTADUAIS 200.000,00 200.000,00
RECURSOS PROPRIOS 130.314,48 130.314,48
TOTAL 330.314,48 330.314,48
ASSINATURA:
ENG° ANTONIO &RLOS FARINA JUNIOR

CREA N°5069397510
ART N° 28027230211657903

ANTONIO CARLOS FARINA Assinado de forma digital por ANTONIO

CARLOS FARINA JUNIOR:39341873827
JUNIOR:39341873827 Dados: 2021.11.12 09:44:40 -03'00'
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