I.C.AN.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRACAO, NEGOCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Prefeitura Municipal de Mogi Guacu
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Recapeamento Asfaltico de Ruas do Municipio BDI 1: 20,73%
LOCAL: Rua José Rodrigues Netto - Mogi Guagu/SP REVISAO 02
MUNICIPIO: Mogi Guagu/SP N&o Desonerado
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.905,17 1.905,17
2 DRENAGEM 100,00% 100,00%
8.351,44 8.351,44
3 RECAPEAMENTO 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
320.057,87 64.011,57 192.034,72 64.011,57
Porcentagem 22,48% 58,14% 19,38%
Custo 74.268,18 192.034,72 64.011,57
Porcentagem Acumulado 22,48% 80,62% 100,0%
Custo Acumulado 74.268,18 266.302,90 330.314,48
Mogi Guacu/SP  quinta-feira, 11 de novembro de 2021
Responsavel pelo Tomador Responséavel técnico pelo Orgamento

Rodrigo Falsetti
Prefeito Municipal

Engenheiro(a): Antonio Carlos Farina Junior

CREA: 5069397510
ART/RRT: 28027230211657903

JUNIOR:39341873827

ANTONIO CARLOS FARINA Assinado de forma digital por ANTONIO

CARLOS FARINA JUNIOR:39341873827
Dados: 2021.11.11 18:15:25 -03'00'
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