GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS Mogi Guacu
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Pavimentacio Lagoa do Sesi INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio agosto-22
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 360 dias PERIODO: 360 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE
em até 30 dias apds a EXECUGAO: em até 30 dias apos a EXECUCAO: em até 30 dias apos a EXECUCAO:
expedigdo da ordem de 330 dias conclusio da etapa. 330 dias conclusdo da etapa. 0 dias
Servigo
I|Servicos Preliminares m? 6,00 6,00
RS 23.175,21 23.175,21
2|Pavimentacio Asfaltica m? 2.085,67 2.085,67 4.171,34
RS 435.074,37 435.074,37 870.148,74
3|Sinalizac¢io Viaria m? 24931 249,31
RS 15.487,73 15.487,73
RECURSOS ESTADUAIS 300.000,00 300.000,00 600.000,00
RECURSOS PROPRIOS 158.249,58 150.562,10 308.811,68
TOTAL 458.249,58 450.562,10 908.811,68
ASSINATURA:

Eng®. Jhuly Jardim Lima

CREA: 5070634920
ART:




