
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio agosto-22

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa. 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa. 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

1 Serviços Preliminares m² 6,00
  R$ 23.175,21

2 Pavimentação Asfáltica m² 4.171,34
R$ 870.148,74

3 Sinalização Viária m² 249,31
R$ 15.487,73

RECURSOS ESTADUAIS 600.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 308.811,68
T O T A L 908.811,68

ASSINATURA: _______________________

CREA: 5070634920  
ART:

150.562,10

Pavimentação Lagoa do Sesi

23.175,21
6,00

PERÍODO: 360 dias

2.085,67
435.074,37

249,31
15.487,73

Engª. Jhuly Jardim Lima

MUNICÍPIO

Mogi Guaçu

435.074,37
2.085,67

PERÍODO: 0 diasPERÍODO: 360 dias

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

458.249,58

300.000,00

450.562,10
158.249,58

300.000,00


