
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio novembro-22

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa. 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa. 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

1 Serviços Preliminares m² 6,00
  R$ 17.418,84

2 Demolições e Retiradas m³ 169,55
R$ 19.161,38

3 Calçada a Construir m² 1.198,30
R$ 204.519,96

4 Rampa e Acessibilidade m² 42,43
R$ 37.868,83

RECURSOS ESTADUAIS 250.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 28.969,01
T O T A L 278.969,01

ASSINATURA: _______________________

CREA: 5070634920  
ART: 28027230221611343

28.969,01
250.000,00

Jhuly Jardim Lima

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

278.969,01

169,55

Mogi Guaçu

PERÍODO: 0 diasPERÍODO: 0 dias

MUNICÍPIO

PERÍODO: 720 dias

1.198,30

6,00

19.161,38

Implantação de Calçada Acessível no Município

17.418,84

37.868,83
42,43

204.519,96
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