CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS

OBRA:
Implantacio de Calcada Acessivel no Municipio

MUNICIPIO
Mogi Guacu

PRAZO PROPOSTO

INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio

DATA BASE:
novembro-22

ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE
em até 30 dias apos a EXECUCAO: em até 30 dias ap6s a EXECUCAO: em até 30 dias ap6s a EXECUCAO:
expedi¢do da ordem de 690 dias conclusio da etapa. 0 dias conclusio da etapa. 0 dias
Servigo
l|Servigos Preliminares m? 6,00 6,00
RS 17.418,84 17.418,84
2|Demolicdes e Retiradas m3 169,55 169,55
RS 19.161,38 19.161,38
3|Calg¢ada a Construir m? 1.198,30 1.198,30
RS 204.519,96 204.519,96
4|Rampa e Acessibilidade m? 42,43 42,43
R$ 37.868.,83 37.868.,83
RECURSOS ESTADUAIS 250.000,00 250.000,00
RECURSOS PROPRIOS 28.969,01 28.969,01
TOTAL 278.969,01 278.969,01
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