
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

Reforma do Centro Esportivo Waldemar Ferrari INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio agosto-23

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa. 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa. 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

1 Serviços Preliminares m² 6,00
  R$ 31.054,50

2 Demolições e Retiradas m³ 104,17
R$ 33.274,46

3 Equipamentos Esportivos un 5,00
R$ 17.925,62

4 Alambrado m 147,20
R$ 36.556,62

5 Cobertura m² 1.372,30
 R$ 552.303,27

6 Instalações Elétricas m 77,90
R$ 24.831,53

7 Reforma da Mureta m² 89,01
R$ 6.071,78

RECURSOS ESTADUAIS 600.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS 102.017,78
T O T A L 702.017,78

ASSINATURA: ________________________________

89,01
6.071,78

77,90
24.831,53

584,33 787,97
235.170,73 317.132,54

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO

Mogi Guaçu

PERÍODO: 360 dias PERÍODO: 360 dias PERÍODO: 0 dias

6,00
31.054,50

104,17
33.274,46

5,00
17.925,62

147,20
36.556,62

300.000,00 300.000,00
53.981,93 48.035,85
353.981,93 348.035,85

Jhuly Jardim Lima

CREA: 5070634920

ART: 28027230230403770
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