GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAGCOES INSTITUCIONAIS

MUNICIPIO
Mogi Guacu

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Reforma do Centro Esportivo Waldemar Ferrari INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio agosto-23
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 360 dias PERIODO: 360 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERAGAO: PRAZO ]?E PRAZO DE LIBERAGAO: PRAZO ]?E PRAZO DE LIBERAGCAO: PRAZO ]?E
em até 30 dias apos a EXECUCAO: em até 30 dias apos a EXECUCAO: em até 30 dias apos a EXECUCAO:
expedigdo da ordem de 330 dias concluséo da etapa. 330 dias conclusdo da etapa. 0 dias
servigo
1|Servigos Preliminares m? 6,00 6,00
RS 31.054,50 31.054,50
2|Demolicdes e Retiradas m3 104,17 104,17
RS 33.274,46 33.274,46
3|Equipamentos Esportivos un 5,00 5,00
RS 17.925,62 17.925,62
4| Alambrado m 147,20 147,20
RS 36.556,62 36.556,62
5|Cobertura m? 584,33 787,97 1.372,30
RS 235.170,73 317.132,54 552.303,27
6|Instalacoes Elétricas m 77,90 77,90
RS 24.831,53 24.831,53
7|Reforma da Mureta m? 89,01 89,01
RS 6.071,78 6.071,78
RECURSOS ESTADUAIS 300.000,00 300.000,00 600.000,00
RECURSOS PROPRIOS 53.981,93 48.035,85 102.017,78
TOTAL 353.981,93 348.035,85 702.017,78
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