PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
MOGI GUACU/SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIACAO DO NECROTERIO - IML
AV. WASHINGTON LUIZ. 1711 - VILA SAO CARLOS, MOGI GUACU - SP

ITEM DESCRICAO Valor Total Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 57,868.48|  30.00% R$ 17,360.54| 17.50% RS 10,126.98| 17.50% R$ 10,126.98| 17.50% RS 10,126.98| 17.50% R$ 10,126.98
2 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 28,861.44] 100.00% [R$  28861.44] 0.00% | RS - o000% | Rs -| 000% |RS -] 000% | Rs -
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 5618.00 100.00% |R$ 561800 0.00% [ R$ - 000% [Rrs -| 000% [RS -| o000% | Rr$ -
4 INFRAESTRUTURA RS 46,429.02] 20.00% |R$  9,285.80] 80.00% |[R$ 37,4322 0.00% | RS -| 000% [RS - o000% | Rrs -
5 SUPRAESTRUTURA RS 58,260.68] 30.00% |R$  17,480.90| 30.00% |R$  17,480.0] 40.00% [RS  23307.87] 0.00% | RS - 000% [ Rrs -
6 CONTRAPISO RS 1411292 0.00% | R$ -| 000% |RS -] 80.00% |R$ 11,29034] 2000% [R$ 282258 0.00% | R$ -
7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS RS 3833518  0.00% | R$ -| 70.00% [R$  2683463] 30.00% |R$  11,500.55] 0.00% [ R$ - 000% [Rrs -
8 REVESTIMENTOS RS 88,932.08] 0.00% | R$ -] 000% | RS -| 50.00% |R$  44,466.08] 5000% [RS  44466.04] 0.00% | R$ -
9 PINTURA RS 3570534  0.00% | R$ -| 000% [RS -] o0.00% | Rs -| 40.00% |R$  14282.14] 60.00% [RS  21,423.20
10 ESQUADRIAS RS 138,000.12]  0.00% | R$ -| 000% [RS -] 30.00% [R$ 41,40004] 7000% [RS  96,600.08] 0.00% | R$ -
11 COBERTURA RS 71,887.19)  0.00% | R$ -| 10.00% [RS  718872] 50.00% |R$  35943.60] 40.00% [RS  28754.88] 0.00% | R$ -
12 LOUGAS E ACESSORIOS RS 2634201  0.00% | R$ -] 000% | RS - 000% | Rs -| 000% |RS -| 100.00% [R$  26,342.01
13 ACESSIBILIDADE RS 345669  0.00% | RS -| 000% [RS - 000% [ Rrs -| 000% [RS -] 100.00% |RS  3456.69
14 MOBILIARIOS RS 8150.16] 0.00% | RS -| 000% [Rs -1 000% | R$ -| 000% [RS -] 100.00% |[RS  8150.16
15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 32,77950]  0.00% | R$ -| 30.00% [RS 983385 40.00% [R$  13,111.80] 30.00% [R$  9,833.85] 0.00% | R$ -
16 INSTALACOES ELETRICAS RS 33981.10]  0.00% | R$ -] 30.00% |[R$ 10,9433 40.00% |R$  13,59244] 30.00% [RS  10,194.33] 0.00% | R$ -
17 AREA EXTERNA RS 877597 0.00% | RS -] 000% | RS -| 25.00% |R$  2193.99] 2500% |R$  2,193.99] 50.00% [RS  4,387.99
18 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 421100  0.00% [ R$ -| 000% [RS -] 000% | Rs -| 000% |RS -| 100.00% |R$ 421100
TOTAL GERAL| RS 701,715.88, 100.00%| : :
terga-feira, 19 de dezembro de 2023 TOTAL DO MES| 11.20%| RS 78,606.69 16.93%| RS  118,802.63 29.49%| RS  206,933.65 31.25%| RS  219,274.88 11.13%| RS 78,098.03
TOTAL ACUMULADO 11.20%| RS 78,606.69 28.13%| RS  197,409.32 57.62%| RS  404,342.97 88.87%| RS  623,617.85 100.00%| R$  701,715.88

Responsavel Técnico Representante Tomador
Nome: JESSICA DE SOUZA Nome: RODRIGO FALSETTI
CREA/CA 5070081202 PREFEITO MUNICIPAL
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