



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	922030/2021	Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu	Reforma de unidade de atenção especializada em saúde	Reforma de unidade de atenção especializada em saúde

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESF	425.752,99	% Período:	3,50%	41,42%	41,94%	13,14%								
Total: R\$ 425.752,99				%:	3,50%	41,42%	41,94%	13,14%							
Período:	Repasse:			14.014,91	165.633,50	167.720,13	52.541,46								
	Contrapartida:			905,67	10.703,57	10.838,42	3.395,33								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			14.920,58	176.337,07	178.558,55	55.936,79								
Acumulado:	%:			3,50%	44,92%	86,86%	100,00%								
	Repasse:			14.014,91	179.648,41	347.368,54	399.910,00								
	Contrapartida:			905,67	11.609,24	22.447,66	25.842,99								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			14.920,58	191.257,65	369.816,20	425.752,99								

Mogi Guaçu/SP
Local
sexta-feira, 4 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Jhuly Jardim Lima
CREA/CAU: 5070634920
ART/RRT: 28027230230446841