CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

§ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU REFORMA ESTADIO ALEXANDRE CAMACHO ETAPA 1
MOGI GUACU/SP RUA HUGO PANCIEIRA, IMOVEL PEDREGULHAL - MOGI GUACU/SP
ITEM DESCRICAO Valor Total Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 129.523,30 50,00% R$ 64.761,65 10,00% R$ 12.952,33 10,00% R$ 12.952,33 10,00% R$ 12.952,33 10,00% R$ 12.952,33 10,00% RS 12.952,33
2 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 15.26642] 100,00% |R$  15.26642| 0,00% | RS -] o00% | s -] o00% | s -] o00% | s -] o00% | s -
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 417739 100,00% |R$  4.177,39] 0,00% | R$ -] o000% |[RS -] o000% | RS -] o000% | RS -] o000% | RS -
4 CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA RS 846.070,71]  0,00% | R$ -] 40,00% |RS 338.428,28] 4000% [R$ 33842828 2000% [RS 169.21414] 0,00% [ R$ -] o00% |Rrs -
5 CONSTRUGAO RAMPAS DE ACESSO A RS 25.991,15 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% R$ - 50,00% R$ 12.995,58 | 50,00% RS 12.995,58 0,00% RS -
ARQUIBANCADA
6 CONSTRUCT\O WC EMBAIXO DA RS 312.396,70 0,00% R$ - 0,00% R$ - 30,00% R$ 93.719,01 40,00% R$  124.958,68 30,00% R$ 93.719,01 0,00% R$ -
ARQUIBANCADA
7 REFORMA ARQUIBANCADAS EXISTENTES RS 270.267,83]  0,00% | R$ -] o000% |[RS -] 000% [ RS -] 50,00% |R$ 135133,92] 50,00% [R$ 13513392 0,00% [ RS -
8 CONSTRUCAO PISOS EXTERNOS RS 53.221,39]  0,00% | RS -] o00% |Rrs -] o00% |=rs -] 100,00% |R$ 53221,39] o000% | RS -] o00% |ws -
9 GUARDA-CORPO E CORRIMOES RS 311.860,17|  0,00% | R$ -] o000% |RS -] 50,00% |[R$ 155.930,09] 30,00% [RS 9355805 20,00% |RS 6237203] 0,00% | R$ -
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 38.74635]  0,00% | RS -] o00% |Rrs -] 3000% |R$ 1162391| 4000% [RS 1549854 3000% |RS 11.62391] 0,00% [ R$ -]
11 INSTALACOES ELETRICAS RS 31.04456] 0,00% | R$ - 0,00% | R$ -] 30,00% |R$ 9.313,37| 40,00% |R$  12.417,82( 30,00% [R$ 931337 0,00% | R$ - |
12 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO RS 2370184  0,00% | RS -] o00% |Rrs -] 000% |[RS -] o00% | s -] o00% | s -] 100,00% [R$  23.701,84
13 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1732315 0,00% | R$ -] o000% |[RS -] o000% |[RS -] o000% | RS -] o000% | RS -| 100,00% [RS 1732315
14 LIMPEZA FINAL RS 7.782,16]  0,00% | RS - o000% [ RS - o000% [ RS - o000% [ Rs - o000% [ RS -| 10000% [R$  7.782,16
TOTAL GERAL| R$ 2.087.373,12 100,00%|
quinta-feira, 18 de abril de 2024 TOTAL DO MES 4,03%| RS 84.205,46 16,83%| RS  351.380,61 29,80%| RS  621.966,98 30,18%| RS  629.950,45 16,20%| RS  338.110,14 2,96%| RS 61.759,48
TOTAL ACUMULADO 4,03%| RS 84.205,46 20,87%| RS  435.586,07 50,66%| RS 1.057.553,06 80,84%| RS 1.687.503,50 97,04%| RS 2.025.613,64 100,00%| RS 2.087.373,12
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