ARNYTIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAGU - SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MOGI GUAGCU RUA HENRIQUE COPPI, N° 200 - CENTRO — EDIFICIO DO PAGO MUNICIPAL - CEP 13840-061
MOGI GUAGU - SP — CNPJ N° 45.301.264/0001-13 — INSCRIGAO ESTADUAL: ISENTA
Objeto: CONCLUSAO DA REFORMA E CONSTRUGAO (AMPLIAGAO) DA UBS YPE AMARELO BDI: 23.54% Sem D:::t':m'?“ CDHU 196 FDE 01/2024
Local: ELLJJQCGLIIE-OSRF?.INA THEODORO DE OLIVEIRA COM A RUA MARIA TEREZA VEDOVELLO - MOGI Atualizado: 11/03/2025 SIURB 07/2024 SINAPI -;)iEMBRO
ITEM DESCRIGAO VALOR 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
1,24% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21%
1 SERVICOS PRELIMINARES
R$ 18.167,97 | R$ 3.028,00 | R$ 3.028,00 | R$ 3.028,00 | R$ 3.028,00 | R$ 3.028,00 | R§ 3.028,00
0,85% 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21%
2 ALVENARIA DE FECHAMENTO E ALVENARIA DE VEDAGAO
R$ 12.461,71 R$ 3.11543 | R$ 3.11543 | R$ 3.115,43 | R§ 3.115,43
15,28% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 0,00% 0,00%
3 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)
R$ 22447220 | R$ 56.118,05 | R$ 56.118,05 | R$ 56.118,05 | R$ 56.118,05
0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 0,00%
4 COBERTURA
R$ 6.230,40 R$ 311520 | R$ 3.115,20
14,88% 7,44% 7,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 INSTALAGCOES HIDRAULICAS
R$ 218.642,40 | R$ 109.321,20 | R$ 109.321,20
16,42% 0,00% 0,00% 0,00% 547% 547% 547%
6 INSTALAGOES ELETRICAS
R$ 241.259,60 R$ 80.419,87 | R$ 80.419,87 | R$ 80.419,87
47,10% 0,00% 0,00% 11,77% 11,77% 11,77% 11,77%
7 REVESTIMENTOS
R$ 691.817,60 R$ 172.95440 | R$ 172.954,40 | R$ 172.954,40 | R$ 172.954,40
2,63% 0,00% 0,00% 0,00% 1,32% 1,32% 0,00%
8 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E SPDA
R$ 38.702,81 R$ 19.351,41 | R$ 19.351,41
0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23%
9 COMUNICAGAO VISUAL E DIVERSOS
R$ 3.447,86 R$ 3.447,86
0,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 0,47%
10 LIMPEZA FINAL
R$ 13.722,50 R$ 6.861,25 | R$ 6.861,25
VALOR MENSAL DA OBRA 100,00% 11,47% 11,47% 16,01% 23,02% 19,66% 18,37%
RS 168.467,25 | RS 168.467,25 | RS 235.215,87 | RS 338.102,34 | RS 288.845,54 | RS 260.826,80
T R$  1.468.925,05 11,47% 22,94% 38,95% 61,97% 81,63% 100,00%
RS 168.467,25 | RS 336.934,49 | RS 572.150,36 | RS 910.252,71 | RS 1.199.098,25 | RS 1.468.925,05
05 de fevereiro de 2025, Mogi Guagu/SP
Secretdrio de Obras e Mobilidade Assessor |
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