
OBJETO: 
Recapeamento e calçamento no trecho entre Avenida Suécia e 

Avenida Pedro Risseto - Zaniboni II
L.S.: 126,72% BDI 1 : 23,54%

LOCAL:  
AV EMÍLIA MARCHI MARTINI (TRECHO ENTRE AV SUÉCIA E AV 

PEDRO RISSETO)
LOCALIDADE :São Paulo Não Desonerado

MUNICÍPIO: Mogi Guaçu/SP FONTE: CDHU 197
SIURB INFRA 

JAN/2025
0/1/1900

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL POR 

ETAPA
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

2,89% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
7.201,40R$                              1.800,35                 1.800,35 1.800,35                 1.800,35                       

64,33% 33,33% 33,33% 33,34%
160.230,66R$                       53.404,88               53.404,88 53.420,90               -                                 

0,66% 50,00% 50,00%
1.634,64R$                                         -                      817,32 817,32                     -                                 

1,41% 100,00%
3.510,71R$                                         -                              -   3.510,71                 -                                 

0,57% 100,00%
1.408,96R$                                         -                   1.408,96 -                           -                                 

0,53% 100,00%
1.308,73R$                                         -                   1.308,73 -                           -                                 

26,92% 33,33% 33,33% 33,34%
67.057,15R$                                      -                 22.350,15 22.350,15               22.356,85                     

0,60% 33,33% 33,33% 33,34%
1.494,60R$                                         -                      498,15 498,15                     498,30                          

2,10% 50,00% 50,00%
5.227,20R$                                         -                              -   2.613,60                 2.613,60                       

22,16% 32,76% 34,13% 10,95%
              55.205,23               81.588,54 85.011,18               27.269,10                     

22,16% 54,92% 89,05% 100,00%
              55.205,23             136.793,77             221.804,95                  249.074,05 

Mogi Guaçu/ SP

29/04/2025

LOCAÇÃO DE VIAS 5

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 ALTEAMENTO DE POÇO DE VISITA

8

VALOR ACUMULADO 249.074,05R$         

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO2

VALOR MENSAL DA OBRA 100,00%

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

9 URBANIZAÇÃO 

4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

CALÇADA EM CONCRETO 7

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6

_________________________________
Responsável pelo Tomador

Daniel Rossi
Secretário de Obras e Mobilidade

_________________________________
Responsável pelo Orçamento

Lucas Chaves Frias
Assessor I
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