CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELACAO INSTITUCIONAIS MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS MOgl Gllacll
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
IMPLANTAR SISTEMA DE LAZER, LOTEAMENTO
PANTANAL, MOGI GUACU/SP INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio agosto-25
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE
em até 30 dias apos a EXECUCAO: em até 30 dias ap6s a EXECUCAO: em até 30 dias ap6s a EXECUCAO:
expedi¢do da ordem de 690 dias conclusio da etapa. 0 dias conclusio da etapa. 0 dias
servigo
lISERVICOS PRELIMINARES m? 6,00 6,00
RS 6.550,50 6.550,50
2 DEMOLIC()ES E RETIRADAS m? 123,59 123,59
RS 14.555,21 14.555,21
3|PISOS m? 709,24 709,24
RS 100.277,39 100.277,39
4/CAMPO VOLEI DE AREIA m? 231,00 231,00
RS 117.409,63 117.409,63
5IMANUTENCAO ALAMBRADO m? 13,11 13,11
RS 1.139,73 1.139,73
6|BANCO m? 33,51 33,51
RS 32.035,80 32.035,80
RECURSOS ESTADUAIS 250.000,00 250.000,00
RECURSOS PROPRIOS 21.968,26 21.968,26
TOTAL 271.968,26 271.968,26
JHULY JARDIM agiatsor oLy
LIMA:4146970 {1022 4s9701504
ASSINATURA: 1804 v
Jhuly Jardim Lima

CREA: 5070634920
ART: 2620240503719
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