
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÃO INSTITUCIONAIS

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio agosto-25

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES m² 6,00
  R$ 6.550,50

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m³ 123,59
R$ 14.555,21

3 PISOS m² 709,24
R$ 100.277,39

4 CAMPO VÔLEI DE AREIA m² 231,00
R$ 117.409,63

5 MANUTENÇÃO ALAMBRADO m² 13,11
R$ 1.139,73

6 BANCO m² 33,51
R$ 32.035,80

RECURSOS ESTADUAIS 250.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 21.968,26
T O T A L 271.968,26

ASSINATURA: _______________________
Jhuly Jardim Lima

CREA: 5070634920  

ART: 2620240503719

PERÍODO: 0 dias

6,00

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0 dias

21.968,26

250.000,00

IMPLANTAR SISTEMA DE LAZER, LOTEAMENTO 
PANTANAL, MOGI GUAÇU/SP

6.550,50

117.409,63
13,11

231,00

709,24

123,59
14.555,21

32.035,80

100.277,39

33,51

MUNICÍPIO

Mogi Guaçu

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

271.968,26

1.139,73
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