
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio novembro-25

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 

conclusão da etapa anterior.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES m² 6,00
  R$ 46.581,70

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m³ 869,82
R$ 143.753,33

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA m³ 4.379,28
R$ 111.815,48

4 DRENAGEM m 581,00
R$ 420.844,18

5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA m² 12.106,19
R$ 4.235.526,02

6 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO m² 2.063,75
R$ 170.273,41

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA m² 771,12
R$ 133.412,03

8 GUIA, SARJETA E SARJETÃO m 2.246,64
R$ 220.662,09

9 m² 2.792,38
R$ 305.880,08

10 RAMPA DE ACESSIBILIDADE m² 109,92
R$ 15.798,63

11 ILUMINAÇÃO PÚBLICA m 1.814,66
R$ 140.183,93

RECURSOS ESTADUAIS 5.000.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 944.730,88
T O T A L 5.944.730,88

ASSINATURA: ________________________________

INFRAESTRUTURA PARA 
ACESSIBILIDADE

2.063,75
170.273,41

140.183,93

Responsável Técnico Portaria

Pedro Luís Mendes de Souza

2.500.000,00

2.972.365,44
472.365,44

15.798,63
1.814,66

CREA: 5070634920

ART: 2620260381439

2.792,38
305.880,08

109,92

Engª.: Jhuly Jardim Lima

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

2.972.365,44

2.249.370,75

133.412,03

220.662,09

MUNICÍPIO

5.686,28

Mogi Guaçu

1.986.155,27

2.246,64

771,12

INFRAESTRUTURA URBANA PAV. RUA JOÃO DA 
FONSECA

46.581,70

420.844,18
6.419,91

581,00
111.815,48

869,82
143.753,33

PERÍODO: 0 dias

6,00

PERÍODO: 360 dias PERÍODO: 360 dias

472.365,44

4.379,28

2.500.000,00
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