
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio março-21

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa anterior.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 0 dias

1 Placa de identificação m² 6,00

  R$ 4.433,28

2 Canteiro de obra mxmês 120,00

R$ 3.185,82

3 Remoções m² 625,68

R$ 4.942,41

4 Cobertura m² 1.463,00

R$ 103.021,57

5 Piso Modular Indoor m² 625,68

R$ 188.720,28

RECURSOS ESTADUAIS 260.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 44.303,35

T O T A L 304.303,35

ASSINATURA: 

4.433,28

6,00

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0 dias

260.000,00

625,68

120,00

3.185,82

103.021,57

nº do CREA  5069397510

Mogi Guaçu

Antonio Carlos Farina Junior

Reforma do Ginásio de Esportes José Luiz de Souza Godoy 

(Camacho)

625,68

1.463,00

4.942,41

44.303,35

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

304.303,35

188.720,28

MUNICÍPIO
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