CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

oBrA: Reforma do Ginasio de Esportes José Luiz de Souza Godoy

MUNICIPIO

Mogi Guacu

PRAZO PROPOSTO

DATA BASE:

margo-21

(Camacho) INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE L'.BERA,C‘AO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO:
em ate ~30 dias apos a EXECUCAO: em até 30 dias ap6s a PRAZO F)E )
expedigdo d? ordem de 690 dias concluséo da etapa anterior. EXECUCAO: 0 dias
Servico
1{Placa de identificacao m?2 6,00 6,00
R$ 4.433,28 4.433,28
2|Canteiro de obra mxmes 120,00 120,00
R$ 3.185,82 3.185,82
3|Remoc0es m?2 625,68 625,68
R$ 4,942 41 4,942 41
4|Cobertura m2 1.463,00 1.463,00
R$ 103.021,57 103.021,57
5|Piso Modular Indoor m2 625,68 625,68
R$ 188.720,28 188.720,28
RECURSOS ESTADUAIS 260.000,00 260.000,00
RECURSOS PROPRIOS 44.303,35 44.303,35
TOTAL 304.303,35 304.303,35
ASSINATURA:
Antoni&\parlos Farina Junior
n° do CREA 5069397510
Assinado de forma digital
ANTON IO por ANTONIO CARLOS
CARLOS FARINA  FARINAJUNIOR
Dados: 2021.04.22 17:14:00
JUNIOR -03'00'
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