1.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAGAO, NEGOCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Prefeitura Municipal de Mogi Guagu
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Recapeamento Asfaltico de Ruas do Municipio BDI 1: 20,73% REVISAO 01
LOCAL: R. José Colombo; R. Henrique Coppi; Av. Marechal C. Branco; R. Dorival Bueno; R. Elizio Damizo e R. Angelo Bombo - Mogi Guagu/SP Nao Desonerado
MUNICIPIO: Mogi Guagu/SP
EE__IEE_EEE_EEE
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.847,15 1.847,15
2 DRENAGEM 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.487,16 297,43 297,43 297,43 297,43 297,43
3 RECAPEAMENTO 100,00% 10,00% 25,00% 30,00% 25,00% 10,00%
557.920,71 55.792,07 139.480,18 167.376,21 139.480,18 55.792,07
Porcentagem 10,32% 24,9% 29,87% 24,9% 9,99%
Custo 57.936,65 139.777,61 167.673,65 139.777,61 56.089,50
Porcentagem Acumulado 10,32% 35,23% 65,1% 90,01% 100,0%
Custo Acumulado 57.936,65 197.714,26 365.387,90 505.165,51 561.255,02

Mogi Guagu/SP  quarta-feira, 7 de julho de 2021

Responsavel pelo Tomador Responsavel técnico pelo Orgamento
Rodrigo Falsetti Arquiteto(a): Liane Hatizuka Yoshida
Prefeito Municipal CAU: A143535-3
ART/RRT: 0
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