
OBJETO: Recapeamento Asfáltico de Ruas do Município BDI 1: 20,73% REVISÃO 01

LOCAL:  R. José Colombo; R. Henrique Coppi; Av. Marechal C. Branco; R. Dorival Bueno; R. Elízio Damião e R. Ângelo Bombo - Mogi Guaçu/SP Não Desonerado

MUNICÍPIO: Mogi Guaçu/SP

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 1.847,15
 100,00%
 1.847,15

 2 DRENAGEM  100,00%
 1.487,16

 20,00%
 297,43

 20,00%
 297,43

 20,00%
 297,43

 20,00%
 297,43

 20,00%
 297,43

 3 RECAPEAMENTO  100,00%
 557.920,71

 10,00%
 55.792,07

 25,00%
 139.480,18

 30,00%
 167.376,21

 25,00%
 139.480,18

 10,00%
 55.792,07

 10,32%  24,9%  29,87%  24,9%  9,99%

 57.936,65  139.777,61  167.673,65  139.777,61  56.089,50

 10,32%  35,23%  65,1%  90,01%  100,0%

 57.936,65  197.714,26  365.387,90  505.165,51  561.255,02

Mogi Guaçu/SP quarta-feira, 7 de julho de 2021

Responsável pelo Tomador

Arquiteto(a): Liane Hatizuka Yoshida

CAU: A143535-3

ART/RRT: 0

Prefeito Municipal

Responsável técnico pelo Orçamento

I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rodrigo Falsetti

Custo Acumulado

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
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