CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS MOGI GUACU/SP
OBRA: A PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
PRACA ANTONIO GIOVANI LANZI INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio agosto-21
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 240 dias PERIODO: 240 dias PERIODO: 240 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE
em até 30 dias apds a EXECUCAO: em até 30 dias ap6s a EXECUCAO: em até 30 dias apds a EXECUCAO:
expedicéo da ordem de 210 dias conclusdo da etapa. 210 dias conclusdo da etapa. 210 dias
Servigo
1{SERVICOS PRELIMINARES m2 9.730,00 9.730,00
R$ 117.716,66 117.716,66
2|DEMOLICOES E RETIRADAS m2 9.730,00 9.730,00
R$ 206.675,07 206.675,07
3IMOVIMENTACAO DE TERRA m2 9.730,00 9.730,00
R$ 33.571,90 33.571,90
4|FONTE m2 9.730,00 9.730,00
R$ 52.584,45 52.584,45
5|PONTO DE TAXI m2 9.730,00 9.730,00
R$ 77.923,61 77.923,61
6|PI1SO m2 1.861,26 5.292,19 2.576,55 9.730,00
R$ 116.192,89 414.116,38 231.067,94 761.377,21
IPERGOLADO m2 9.730,00 9.730,00
R$ 64.734,28 64.734,28
8|FONTE INTERATIVA m2 9.730,00 9.730,00
R$ 40.856,82 40.856,82
9PONTE m2 9.730,00 9.730,00
R$ 77.111,39 77.111,39
10|MESA DE TENIS m2 9.730,00 9.730,00
R$ 5.341,19 5.341,19
11{MESA DE XADREZ m2 9.730,00 9.730,00
R$ 8.890,58 8.890,58
12|LETREIRO m2 9.730,00 9.730,00
R$ 38.957,58 38.957,58
13IBANCO DE MADEIRA m2 9.730,00 9.730,00
R$ 29.991,78 29.991,78
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14[LIXEIRA m?2 9.730,00 9.730,00
R$ 16.919,42 16.919,42
15(PAISAGISMO m?2 9.730,00 9.730,00
R$ 40.541,86 40.541,86
16|VAGA ESTACIONAMENTO GM m?2 9.730,00 9.730,00
R$ 5.352,59 5.352,59
17|RAMPA DE ACESSIBILIDADE m?2 9.730,00 9.730,00
R$ 18.774,36 18.774,36
18[INSTALACOES HIDROSSANITARIAS m?2 9.730,00 9.730,00
R$ 80.548,13 80.548,13
19|INSTALACOES ELETRICAS m2 9.730,00 9.730,00
R$ 337.679,71 337.679,71
RECURSOS ESTADUAIS 450.000,00 500.000,00 550.000,00 1.500.000,00
RECURSOS PROPRIOS 154.664,58 180.000,00 180.884,01 515.548,59
TOTAL 604.664,58 680.000,00 730.884,01 2.015.548,59
LIANE HATIZUKA Assinado de forma digital por
LIANE HATIZUKA
YOSHIDA:01026298 YOSHIDA:01026298970
Dados: 2022.03.09 00:38:01
970 -03'00'
ASSINATURA:

ARQT. LIANE HATIZUKA YOSHIDA
n® do CAU A143535-3
RRT n° 11376315
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