I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAGAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

V“ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

SECRETARIA DE OBRAS E VIAGAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PRAGCA ANTONIO GIOVANI LANZI

RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUACU/SP

ITEM DESCRIGAO Valor Total Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 117.716,66 50,00% RS 58.858,33 10,00% RS 11.771,67 10,00% RS 11.771,67 10,00% RS 11.771,67 10,00% RS 11.771,67 10,00% RS 11.771,67
2 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 206.675,07) 100,00% |R$ 206.67507| 0,00% | R$ -] 000% | RS -| 000% [ RS -1 000% [ RS -1 o00% | RS -
3 MOVIMENTACAO DE TERRA RS 33.571,90| 50,00% |RS 1678595 50,00% |RS 1678595 0,00% | R$ - 000% | RS - o000% | RS - o000% | RS -
4 FONTE / CHAFARIZ RS 52.584,45|  0,00% | RS -| 10000% |R$ 5258445 0,00% | R$ -1 000% [ RS -1 000% [ RS -| 000% | RS -
5 PONTO DE TAXI RS 77.92361] 0,00% | R$ -| 5000% |R$ 38.961,81 5000% [RS 3896181 0,00% | RS -] 000% | RS -1 000% | RS -
6 PISO RS 761.377,21|  0,00% | RS -1 2500% |[R$ 190.344,30| 2500% |[R$ 190.344,30 2500% |R$ 190.344,30( 25,00% |R$  190.344,30 0,00% | RS -
7 PERGOLADO RS 64.734,28|  0,00% | RS -| o000% | RS -| 5000% |R$ 32367,14] 5000% |R$ 32.367,14| 0,00% | R$ -| o000% | RS -
8 FONTE INTERATIVA RS 40.856,82]  0,00% | R$ -| 000% | RS -| 5000% |R$ 2042841 5000% |R$ 2042841 0,00% | R$ -| o000% | RS -
9 PONTE RS 77.111,39|  0,00% | R$ -| 2500% RS 19.277,85] 5000% [RS 3855570 2500% [RS  19.277,85] 000% | RS -| o000% | RS -
10 MESA DE TENIS RS 5341,19) 0,00% | R$ -] o000% | RS -] o000% | RS -| 100,00% [R$  5.341,19] 000% | RS -1 000% | RS -
11 MESA DE XADREZ RS 8.890,58|  0,00% | R$ - 000% | RS -] 000% | Rs -| 10000% |[R$  8.89058] 0,00% | RS -| o000% | RS -
12 LETREIRO RS 38.957,58| 0,00% | RS -| o000% | RS -| 000% | RS -| 5000% |[R$ 19.47879| 50,00% |[R$  19.47879] 0,00% | RS -
13 BANCO DE MADEIRA RS 29.991,78]  0,00% | RS -] 000% | RS -] 000% | Rs - 000% | RS -] 000% | RS -| 100,00% |R$  29.991,78
14 LIXEIRA RS 1691942  0,00% | R$ -] 000% | RS -] 000% | RS -| 000% [ RS -1 000% [ RS -| 100,00% |R$  16.919,42
15 PAISAGISMO RS 40.541,86) 0,00% | R$ -1 000% | RS -1 000% | RS -] 000% | RS -] 000% | RS -| 100,00% |R$  40.541,86
16 VAGA ESTACIONAMENTO GM RS 5.352,59|  0,00% | R$ -] o000% | RS -] 000% | R$ -| 000% [ R$ -| 10000% |[R$ 535259 0,00% | R$ -
17 RAMPA DE ACESSIBILIDADE RS 18.77436|  0,00% | R$ -| o000% | RS -| 000% | RS -| 5000% |[R$  9.387,18] 50,00% |[R$  9.387,18] 0,00% | RS -
18 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 80.548,13] 2500% |[R$ 20.137,03] 50,00% [R$ 40.274,07| 2500% [R$  20.137,03] o000% | RS - o000% | RS -| o000% | rs -
19 INSTALACOES ELETRICAS RS 337.679,71|  0,00% R$ -| 25,004 |RS  84.419,93| 25,00% |RS  84.419,93( 2500% |RS  84.419,93| 2500% [RS  84.419,93 0,00% | RS -
TOTAL GERAL| R$ 2.015.548,59 100,00%|
terga-feira, 28 de dezembro de 2021 TOTAL DO MES 15,01%| RS  302.456,38 22,55%| RS  454.420,01 21,68%| RS  436.985,98 19,93%| RS  401.707,03 15,91%| RS  320.754,46 4,92%| RS 99.224,73
TOTAL ACUMULADO 15,01%| RS  302.456,38 37,55%| RS  756.876,40 59,23%| RS 1.193.862,37 79,16%| RS 1.595.569,41 95,08%| RS 1.916.323,86 100,00%| R$ 2.015.548,59
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