
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU PRAÇA ANTÔNIO GIOVANI LANZI

SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUAÇU/SP

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  117.716,66 50,00%  R$         58.858,33 10,00%  R$         11.771,67 10,00%  R$         11.771,67 10,00%  R$         11.771,67 10,00%  R$         11.771,67 10,00%  R$         11.771,67 
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                  206.675,07 100,00%  R$       206.675,07 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                    33.571,90 50,00%  R$         16.785,95 50,00%  R$         16.785,95 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 4 FONTE / CHAFARIZ  R$                    52.584,45 0,00%  R$                        -   100,00%  R$         52.584,45 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR

 5 PONTO DE TÁXI  R$                    77.923,61 0,00%  R$                        -   50,00%  R$         38.961,81 50,00%  R$         38.961,81 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 6 PISO  R$                  761.377,21 0,00%  R$                        -   25,00%  R$       190.344,30 25,00%  R$       190.344,30 25,00%  R$       190.344,30 25,00%  R$       190.344,30 0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 7 PERGOLADO  R$                    64.734,28 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   50,00%  R$         32.367,14 50,00%  R$         32.367,14 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 8 FONTE INTERATIVA  R$                    40.856,82 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   50,00%  R$         20.428,41 50,00%  R$         20.428,41 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 9 PONTE  R$                    77.111,39 0,00%  R$                        -   25,00%  R$         19.277,85 50,00%  R$         38.555,70 25,00%  R$         19.277,85 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 10 MESA DE TÊNIS  R$                      5.341,19 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   100,00%  R$           5.341,19 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR

 11 MESA DE XADREZ  R$                      8.890,58 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   100,00%  R$           8.890,58 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR

 12 LETREIRO  R$                    38.957,58 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   50,00%  R$         19.478,79 50,00%  R$         19.478,79 0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 13 BANCO DE MADEIRA  R$                    29.991,78 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   100,00%  R$         29.991,78 
T COLORIR COLORIR

 14 LIXEIRA  R$                    16.919,42 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   100,00%  R$         16.919,42 
T COLORIR COLORIR

 15 PAISAGISMO  R$                    40.541,86 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   100,00%  R$         40.541,86 
T COLORIR COLORIR

 16 VAGA ESTACIONAMENTO GM  R$                      5.352,59 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   100,00%  R$           5.352,59 0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR

 17 RAMPA DE ACESSIBILIDADE  R$                    18.774,36 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   50,00%  R$           9.387,18 50,00%  R$           9.387,18 0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 18 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                    80.548,13 25,00%  R$         20.137,03 50,00%  R$         40.274,07 25,00%  R$         20.137,03 0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  337.679,71 0,00%  R$                        -   25,00%  R$         84.419,93 25,00%  R$         84.419,93 25,00%  R$         84.419,93 25,00%  R$         84.419,93 0,00%  R$                        -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

TOTAL GERAL  R$              2.015.548,59 100,00%

terça-feira, 28 de dezembro de 2021 TOTAL DO MÊS 15,01%  R$       302.456,38 22,55%  R$       454.420,01 21,68%  R$       436.985,98 19,93%  R$       401.707,03 15,91%  R$       320.754,46 4,92%  R$         99.224,73 

TOTAL ACUMULADO 15,01%  R$       302.456,38 37,55%  R$       756.876,40 59,23%  R$   1.193.862,37 79,16%  R$   1.595.569,41 95,08%  R$   1.916.323,86 100,00%  R$   2.015.548,59 
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