
OBJETO: BDI 1 : 15,00% REVISÃO 00

LOCAL:  LOCALIDADE :São Paulo Não Desonerado Atualizado:

MUNICÍPIO: Mogi Guaçu/SP FONTE: CPOS 184
SIURB INFRA 

01/2021 24/02/2022

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 4.510,74

 100,00%

 4.510,74

 2 AV. MARIA PALHARES CASSIMIRO  100,00%

 24.102,66

100,00%

24.102,66

 3 RUA PROFESSOR LUIZ GONZAGA AMOEDO 

CAMPOS

 100,00%

1.412.257,28

 25,00%

353.064,32

 25,00%

353.064,32

 25,00%

353.064,32

25,00%

353.064,32

 R$    1.440.870,68 

 R$      381.677,72  R$      734.742,04  R$   1.087.806,36  R$   1.440.870,68 

Responsável pelo Tomador

Custo Total

Custo Acumulado

Recapeamento Asfáltico de Ruas do Município 

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Rua Prof. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos; Av. Maria Palhares Cassimiro.

José Antônio Ortiz Bueno

Secretário de Obras e Mobilidade

Rodrigo Falsetti

Prefeito Municipal

Responsável técnico pelo Orçamento
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