1.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAGAO, DE NEGOCIOS E DE PROJETOS
[ Lcanp] DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

) ¥ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAGU RECAPEAMENTOS SP SEM PAPEL 2022
S.omit MOGI GUAGU/SP DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MOGI GUAGU/SP
b_"« "“m:’lﬂ,
ITEM DESCRICAO Valor Total Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 141562,23]  10,00% | R$ 1415622 10,00% |[R$  14.15622] 10,00% |R$  14.15622| 10,00% |RS  14.15622| 10,00% |R$  14.156,22
2 AV. WASHINGTON LUIZ RS 1.342.051,50] 30,00% |R$ 402.61545| 50,00% |R$ 671.02575] 20,00% |[R$ 26841030 0,00% | R$ -] o00% | Rs -
3 RUA SAO CRISTOVAO COLOMBO R$ 321.576,70[  0,00% R$ -] s0,00% |[R$ 160.78835| 50,00% |RS 160.78835] 0,00% | RS -] o00% | Rs -
4 RUA PRINCESA ISABEL RS 515.132,96] 0,00% | R$ -] o00% | Rs -] 40,00% |R$ 206.053,19] 60,00% [RS 309.079,78] 0,00% | RS -
5 AV. LUIZ AUGUSTO LANZI RS 682.555,29]  0,00% | R$ - o000% [ rs -] 40,00% [R$ 273.022,12] 60,00% |R$ 409.53317] 0,00% [ RS -
6 AV. JOSE GREGORIO BENTO RS 887.801,60 0,00% | RS -] o000% RS -] o00% | RS -| 30,00% |[RS 266.34048] 50,00% |R$ 443.900,80
7 RUA ALVARENGA PEIXOTO RS 579.486,36]  0,00% | R$ -] o000% |[Rs -] o00% [RS -] o000% | RS -| 50,00% [R$ 289.74318
8 AV. BANDEIRANTES RS 2.095.400,75]  0,00% | R$ -| 000% [ r$ -] o000% [ r$ -| o000% [ r$ -| 30,00% [R$ 628.62022
9 AV. OSCAR CHIARELLI RS 1.010439,52]  0,00% | R$ -] o000% |[Rs -] o00% [RS -] o00% |[Rs -] o000% [RS -
10 BAIRRO VILA JULIA RS 404.653,85]  0,00% | RS -] o000% RS -] o00% | s -| o000% [ r$ -] o00% [ r$ -
11 BAIRRO JARDIM CRUZEIRO RS 817.116,34]  0,00% | R$ -] o000% |[Rs -] o00% [RS -] o00% |[Rs -] o00% [RS -
12 BAIRRO JARDIM SANTO ANTONIO RS 806.051,62] 0,00% | RS -] o000% RS -] o00% | s -] o000% [ r$ -] o000% [ r$ -
TOTAL GERAL| R$ 9.603.828,73 100,00%|
terga-feira, 11 de outubro de 2022 TOTAL DO MES 4,34%| RS  416.771,67 8,81%| RS 845.970,32 9,60%| RS  922.430,18 10,40%| RS  999.109,65 14,33%| RS 1.376.420,43
TOTAL ACUMULADO 4,34%| R$ 416.771,67 13,15%| R$ 1.262.742,00 22,75%| RS 2.185.172,17 33,16%| RS 3.184.281,83 47,49%| RS 4.560.702,25
Responsdvel Técnico Representante Tomador
Nome: ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR Nome: RODRIGO FALSETTI
CREA/CA 5069397510 PREFEITO MUNICIPAL
ART/RRT 0
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1.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAGAO, DE NEGOCIOS E DE PROJ
[ Lcanp] DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

= PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
s MOGI GUACU/SP

ITEM DESCRICAO Valor Total Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 141.562,23|  10,00% R$ 14.156,22| 10,00% RS 14.156,22| 10,00% R$ 14.156,22| 10,00% RS 14.156,22| 10,00% R$ 14.156,22
2 AV. WASHINGTON LUIZ RS 1342.051,50] 0,00% | R$ -] 000% | R$ -1 o000% | R$ -1 000% | RS -] o000% | R$ -
3 RUA SAO CRISTOVAO COLOMBO RS 321.576,70]  0,00% | R$ -] o000% [ Rs -] o00% [ Rs -] o000% |[Rs -] o00% | Rs -
4 RUA PRINCESA ISABEL RS 515.132,96| 0,00% | R$ - 000% [ R$ -] o000% | RS -] o000% |Rs -] o00% | Rs -
5 AV. LUIZ AUGUSTO LANZI RS 682.55529]  0,00% | RS -] o000% [ Rs -] o00% [ Rs -] o000% |[Rs -] o00% | Rs -
6 AV. JOSE GREGORIO BENTO RS 887.801,60] 20,00% |R$ 17756032 0,00% | RS -] o00% | s -] o00% |Rrs -] o000% [ r$ -
7 RUA ALVARENGA PEIXOTO RS 579.486,36] 50,00% |RS 289.74318] 0,00% | R$ -] o00% | Rs -] o000% [Rs -] o00% [ Rrs -
8 AV. BANDEIRANTES RS 2.095.400,75| 40,00% | R$ 838.160,30] 30,00% [RS 62862022] 0,00% [ RS -] o00% |Rrs -] o000% |®s -
9 AV. OSCAR CHIARELLI RS 1010439,52| 0,00% | R$ -] 50,00% |[R$ 505.21976] 50,00% |RS 505.21976] 0,00% [ RS -] o00% [ Rs -
10 BAIRRO VILA JULIA RS 40465385 0,00% | RS -] 000% | R$ -] 50,00% [R$ 20232693] 50,00% [R$ 202.32693] 0,00% [ RS -
1 BAIRRO JARDIM CRUZEIRO RS 817.11634] 0,00% | R$ -] o000% [Rs -] 30,00% [R$ 24513490 40,00% |RS 326.84654] 30,00% [R$ 245.134,90
12 BAIRRO JARDIM SANTO ANTONIO RS 806.051,62] 0,00% | RS - o000% [ r$ -] o000% | R$ -| 50,00% |[RS 403.02581| 50,00% |R$ 403.02581
TOTAL GERAL| R$ 9.603.828,73 :
terga-feira, 11 de outubro de 2022 TOTAL DO MES 13,74%| RS 1.319.620,02 11,95%| RS 1.147.996,21 10,07%| RS  966.837,81 9,85%| RS  946.355,50 6,90%| RS  662.316,94
TOTAL ACUMULADO 61,23%| RS 5.880.322,27 73,18%| R$ 7.028.318,48 83,25%| R$ 7.995.156,29 93,10%| RS 8.941.511,79 100,00%| RS 9.603.828,73

Responsdvel Técnico Responsavel pelo Tomador
Nome: ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR Nome: RODRIGO FALSETTI
CREA/CA 5069397510 PREFEITO MUNICIPAL
ART/RRT 0
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