
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU RECAPEAMENTOS SP SEM PAPEL 2022
MOGI GUAÇU/SP DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 141.562,23 10,00%  R$         14.156,22 10,00%  R$         14.156,22 10,00%  R$         14.156,22 10,00%  R$         14.156,22 10,00%  R$         14.156,22 
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 2 AV. WASHINGTON LUIZ  R$              1.342.051,50 30,00%  R$       402.615,45 50,00%  R$       671.025,75 20,00%  R$       268.410,30 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 3 RUA SÃO CRISTÓVÃO COLOMBO  R$                 321.576,70 0,00%  R$                       -   50,00%  R$       160.788,35 50,00%  R$       160.788,35 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 4 RUA PRINCESA ISABEL  R$                 515.132,96 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   40,00%  R$       206.053,19 60,00%  R$       309.079,78 0,00%  R$                       -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 5 AV. LUIZ AUGUSTO LANZI  R$                 682.555,29 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   40,00%  R$       273.022,12 60,00%  R$       409.533,17 0,00%  R$                       -   
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 6 AV. JOSÉ GREGÓRIO BENTO  R$                 887.801,60 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   30,00%  R$       266.340,48 50,00%  R$       443.900,80 
T COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

 7 RUA ALVARENGA PEIXOTO  R$                 579.486,36 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   50,00%  R$       289.743,18 
T COLORIR COLORIR

 8 AV. BANDEIRANTES  R$              2.095.400,75 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   30,00%  R$       628.620,22 
T COLORIR COLORIR

 9 AV. OSCAR CHIARELLI  R$              1.010.439,52 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

 10 BAIRRO VILA JULIA  R$                 404.653,85 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

 11 BAIRRO JARDIM CRUZEIRO  R$                 817.116,34 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

 12 BAIRRO JARDIM SANTO ANTONIO  R$                 806.051,62 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
T

TOTAL GERAL  R$              9.603.828,73 100,00%

terça-feira, 11 de outubro de 2022 TOTAL DO MÊS 4,34%  R$       416.771,67 8,81%  R$       845.970,32 9,60%  R$       922.430,18 10,40%  R$       999.109,65 14,33%  R$    1.376.420,43 

TOTAL ACUMULADO 4,34%  R$       416.771,67 13,15%  R$   1.262.742,00 22,75%  R$   2.185.172,17 33,16%  R$   3.184.281,83 47,49%  R$   4.560.702,25 

Representante Tomador

Nome: ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR Nome: RODRIGO FALSETTI

CREA/CAU:5069397510 PREFEITO MUNICIPAL

ART/RRT:0

Responsável Técnico

Mês 3 Mês 4 Mês 5DESCRIÇÃOITEM Valor Total Mês 1 Mês 2

I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
MOGI GUAÇU/SP

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 141.562,23 
T

 2 AV. WASHINGTON LUIZ  R$              1.342.051,50 
T

 3 RUA SÃO CRISTÓVÃO COLOMBO  R$                 321.576,70 
T

 4 RUA PRINCESA ISABEL  R$                 515.132,96 
T

 5 AV. LUIZ AUGUSTO LANZI  R$                 682.555,29 
T

 6 AV. JOSÉ GREGÓRIO BENTO  R$                 887.801,60 
T

 7 RUA ALVARENGA PEIXOTO  R$                 579.486,36 
T

 8 AV. BANDEIRANTES  R$              2.095.400,75 
T

 9 AV. OSCAR CHIARELLI  R$              1.010.439,52 
T

 10 BAIRRO VILA JULIA  R$                 404.653,85 
T

 11 BAIRRO JARDIM CRUZEIRO  R$                 817.116,34 
T

 12 BAIRRO JARDIM SANTO ANTONIO  R$                 806.051,62 
T

TOTAL GERAL  R$              9.603.828,73 

terça-feira, 11 de outubro de 2022 TOTAL DO MÊS

TOTAL ACUMULADO

Nome: ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR

CREA/CAU:5069397510

ART/RRT:0

Responsável Técnico

DESCRIÇÃOITEM Valor Total

I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

10,00%  R$         14.156,22 10,00%  R$         14.156,22 10,00%  R$         14.156,22 10,00%  R$         14.156,22 10,00%  R$         14.156,22 
COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   

0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   

0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   

0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   

20,00%  R$       177.560,32 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
COLORIR COLORIR

50,00%  R$       289.743,18 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
COLORIR COLORIR

40,00%  R$       838.160,30 30,00%  R$       628.620,22 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

0,00%  R$                       -   50,00%  R$       505.219,76 50,00%  R$       505.219,76 0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   
COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   50,00%  R$       202.326,93 50,00%  R$       202.326,93 0,00%  R$                       -   
COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   30,00%  R$       245.134,90 40,00%  R$       326.846,54 30,00%  R$       245.134,90 
COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   0,00%  R$                       -   50,00%  R$       403.025,81 50,00%  R$       403.025,81 
COLORIR COLORIR COLORIR COLORIR

13,74%  R$    1.319.620,02 11,95%  R$    1.147.996,21 10,07%  R$       966.837,81 9,85%  R$       946.355,50 6,90%  R$       662.316,94 

61,23%  R$   5.880.322,27 73,18%  R$   7.028.318,48 83,25%  R$   7.995.156,29 93,10%  R$   8.941.511,79 100,00%  R$   9.603.828,73 

Mês 10Mês 9Mês 8Mês 7Mês 6

______________________________________

Responsável pelo Tomador
Nome:     RODRIGO FALSETTI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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